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Minu loov-praktiliseks lõputööks oli Läänemerel rändav koguperelavastus „Morten lollide 
laeval“ (edaspidi ka „Morten…“), mis valmis VAT Teatri ja Kuressaare Linnateatri (edaspidi ka 
KLT) koostöös. Projekt lavastuse loomiseks algas mais 2010 ning lõppes septembris 2011, 
projekti toetajad olid Põhjamaade Ministrite Nõukogu (edaspidi ka Norden), Euroopa 
Kultuuripealinn Tallinn 2011 ja Eesti Kultuurkapital.  
Lavastuse aluseks on võetud 2010. aasta kevadel ilmunud Kaspar Jancise lasteraamat „Seiklus 
Salamandril“ ning see ühendab endas erinevaid meediumeid – maskiteatrit, tsirkust, mustkunsti 
ja animatsiooni.  
Lavastus valmis Kuressaare Sadamaaidas ning esietendus toimus 1. augustil 2011. Kuressaares 
toimus kokku kuus esimest etendust. Edasi rändas lavastus augustis 2011 mööda Läänemerd, 
viies etendused veel Hiiumaale, Mariehamni ning Euroopa kultuuripealinnadesse Turusse ja 
Tallinna. Kokku anti 13 etendust, mida külastas 3134 inimest.  
Oma lõputöö kirjaliku osa jagasin kolme peatükki ning struktureerisin oma töö järgmiselt. 
Sissejuhatusele järgnevas esimeses peatükis annan ülevaate antud projekti koostööpartnerite 
VAT Teatri ja KLT ajaloost ja arengust, juriidilisest staatusest ja struktuurist, missioonist, 
visioonist, rahastamisest, seostest teiste arengukavadega ning kahe teatri vahelistest varasematest 
koostööprojektidest.  
Teises peatükis keskendun Läänemerel rändava koguperelavastuse „Morten lollide laeval” sisule 
ja eesmärkidele, luues enne seda projektile tausta üldise kultuurisituatsiooni kirjeldamise näol nii 
Kuressaares kui Eestis laiemalt ning eraldi Euroopa Kultuuripealinn Tallinn 2011 programmi 
kontekstis.  
Toon välja ka projekti ajakava, kirjeldan meeskonda ning selle moodustamist, arengut ja 
juhtimist. Avaldan sihtgruppide määratlemise põhimõtted, kirjutan lahti projekti turundust ja 
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eelarvet puudutavad osad. Eraldi võtan vaatluse alla piletimüügi ja „Morteni…“ etenduste 
külastatavuse, samuti meediaplaani täitmise, aruandluse ja hindamise.  
Kolmas peatükk minu töös keskendub eneserefleksioonile ning seal jagan kogu projekti 
omakorda nelja erinevasse perioodi, millest igaühe lõpus annan hinnangu oma tegevusele 
kasutatud teadmiste, projekti kestel ette tulnud  probleemide ja väljakutsete ning minu tegevust 
motiveerinud asjaolude suhtes. Kolmandale peatükile järgnevad kokkuvõte, kasutatud kirjanduse 





1. ÜLEVAADE PROJEKTIS OSALEVATEST ORGANISATSIOONIDEST 
 
 
1.1. VAT Teater MTÜ  
 
1.1.1. Ajalugu ja areng 
 
VAT Teater on Eesti vanim vabatrupp, mis loodi 1. oktoobril 1987. aastal Tallinnas. Tollase 
Tallinna Pedagoogilise Instituudi kultuuriteaduskonna ühe näitejuhtide kursuse noortest 
koosneva tuumiku eestvedamisel tekkis esialgu Tudengiteatri nime kandev kooslus. 
Reklaamitrikina ning parodeerimaks tollaste riiklike suurte teatrite ees seisvat lühendit RAT 
(Riiklik Akadeemiline Teater), võeti trupile nimeks VAT Tudengiteater, millest hiljem sai 
lühendatult VAT Teater (Avestik jt 2007: 9). Lühendile VAT on hiljem pakutud küll mitmeid 
tõlgendusi (Väike Aga Tubli, Väga Armas Teater jne), kuid tegelikkuses ei tähenda see 
lühend mitte midagi.     
 
Oma algusaegadel mängis VAT Teater väga paljudes erinevates kohtades üle Tallinna ja 
Eesti. Alates 2001. aastast tegutseb VAT Teater Eesti Rahvusraamatukogu ruumides aadressil 
Tõnismägi 2.  
 
Kui alguses keskendus VAT Teater oma lavastusi luues ainult lastele ja noortele, siis VAT 
Teatri kodulehe andmetel võeti esimene täiskasvanute lavastus – „Jumal on DJ“ – 
mängukavva teatri 15. hooajal 2001. aastal. Pärast seda on VAT Teater igal hooajal 
järjepidevalt lavale toonud nii laste-, noorte- kui täiskasvanute lavastusi. Täiskasvanutele 
mõeldud lavastused võeti kavva, arvestades eeskätt tegijate soovi proovida kätt ka 
täiskasvanutele mõeldud materjaliga. Teisest küljest annavad õnnestunud lavastused 
täiskasvanutele teatrile võimaluse  suuremat omatulu teenida, sest täiskasvanute etenduste 
piletite hinnad on tunduvalt kõrgemad kui laste- ja noorteetenduste omad. VAT Teatri 
kodulehe andmetel on 2012/2013 hooajal üksikpileti hind laste- ja noorteetendusele 10 eurot, 
samal ajal kui üksik ja soodustuseta pilet täiskasvanute etendusele maksab 17 eurot.  
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VAT Teatril on statsionaarne saal Rahvusraamatukogu teatrisaalis (80 vaatajakohta), mis 
töötab maksimaalse koormusega. 2012. aasta septembri seisuga oli teatri repertuaaris kuus 
lavastust 12-16-aastastele noortele ja viis lavastust täiskasvanutele. Teatri juures tegutseb ka 
Brasiilia teatriuuendaja Augusto Boali teatrimõttest lähtuvat Foorum-teatri tehnikat kasutav 
VAT Teatri Foorumgrupp. Teatri kunstiline juht on algusest peale olnud Aare Toikka, teatri 
tegevjuht on Tiina Rebane.  
 
Eesti Teatri Agentuuri poolt välja antud 2011. aasta teatristatistika alusel toimus VAT Teatris 
2011. aastal 229 etendust, mis teatri üheksa kuu pikkust hooaega arvestades teeb keskmiselt 
25 etendust kuus. Sama allika põhjal külastas 2011. aastal VAT Teatri etendusi (koos teatri 
juures tegutseva foorumgrupi etendustega) ligi 20 000 vaatajat. 
 
VAT Teatri etendustegevus jaotub: statsionaarsed etendused Rahvusraamatukogu teatrisaalis, 
ringreisietendused Eestis, etendused rahvusvahelistel festivalidel, Foorum-teatri etendused 
koolides ja teistes asutustes või organisatsioonides, etendustega kaasnevad õpitoad. 
Välisesinemistel on VAT Teater käinud ligi kahekümnes välisriigis, paljudel festivalidel nii 
kodu- kui välismaal on tänu teatri kõrgele kunstilisele tasemele saavutatud suurt ja hinnatavat 
tunnustust. Vähetähtsad pole olnud ka Euroopa Liidu programmid, milles VAT Teater 
aktiivselt osaleb (Theatre-Cafe, Magic-Net, Platform 11+). Osalemine üle-Euroopalistes 
programmides toob teatrile muu hulgas kaasa kohustuse korraldada Eestis võrgustiku 
töögruppide- ja noortekogunemisi, samuti rahvusvahelisi festivale. Korraldusmeeskond 
koosneb sealjuures enamikus VAT Teatri administratiivtöötajatest, vajaduse korral 
kasutatakse meeskondades ka vabatahtlike abi. 
 
1.1.2. Juriidiline staatus ja struktuur 
 
Mittetulundusühing VAT Teater on asutatud vastavalt 1. oktoobril 1987 toimunud 
üldkoosoleku otsusele. Kehtiv põhikiri on viidud kooskõlla mittetulundusühingute seadusega 
ja kinnitatud üldkoosoleku otsusega 4. juunil 2012. aastal. 
 
VAT Teater on vabatahtlikkuse alusel ühinenud kutseliste kultuuritegelaste kasumit 
mittetaotlev ühendus, kes heategevuslikult tegutseb avalikes huvides. Tal on oma nimetusega 
pitsat, logo, arveldusarve pangas, valuutaarve vastavalt seaduses ettenähtud korrale ja muu 
 8
atribuutika. Ühing on asutatud eesmärgiga viljeleda ja arendada kultuurialast tegevust ning 
elanikkonna, eelkõige laste ja noorte kultuurialast teenindamist. 
 
Ühingu tegevust juhib ja seda esindab põhikirja järgselt juhatus, milles on minimaalselt üks ja 
maksimaalselt kolm liiget. Juhatuse liikmed määrab ametisse üldkoosolek. Reaalselt on VAT 
Teatri juhatuses praegu kaks inimest: teatri asutajaliikmed Tiina Rebane (teatrijuht) ja Aare 
Toikka (teatri kunstiline juht). Kokku töötab teatris hooajal 2012/2013 põhikohaga 15 
teatritegijat, sh kuus näitlejat, kunstiline juht, kuus administratiivtöötajat, valgustaja ning 
tehnik-autojuht. Lisaks sellele töötavad teatri juures projektipõhiselt paljud külalisnäitlejad, 
kunstnikud, muusikud, lavastajad ja dramaturgid.  
 
VAT Teater on oma olemuselt minimaalse võimuhierarhiaga organisatsioon, mida 
iseloomustab ehk kõige enam ühise eesmärgi nimel tegutseva sõprus- või kogukonna mudel, 
kus iga liikme sõnal on kaalu ja iga töötaja arvamusega arvestatakse. 
 
Alase teooriale toetudes on VAT Teatri puhul tegemist lameda struktuuri ja laia 
juhtimisulatusega organisatsiooniga, kus töötajatele on antud suur iseseisvus, mis toob kaasa 
väiksemad juhtimis- ja koordineerimisprobleemid, samuti väiksemad juhtimiskulud. Samas 
nõuab seda tüüpi organisatsioon töötajatelt nende kõrge iseseivustasandi tõttu suurt 
kvalifitseeritust (Alas 1997: 79).  
 
VAT Teatrit võib pidada orgaaniliseks organisatsiooniks, kus spetsialistide ülesandeid 
vaadeldakse kogu organisatsiooni kontekstis, tööd on määratud nii, et jääks ruumi 
muudatustele, suhtlemine ja vastastikune mõjutamine toimub nii vertikaalselt kui 
horisontaalselt ning teadmised on jagunenud üle kogu organisatsiooni (Samas: 66).  
 
Alase poolt kirjutatule tuginedes on VAT Teater kindlasti ka õppiv organisatsioon, kuna teatri 
töötajad on oma alal toimuvaga kursis, otsivad probleemidele loovaid lahendusi ning 
võimalusi uute teadmiste ja tegevuste omandamiseks. Praktika on näidanud, et just õppivad 
organisatsioonid suudavad tagada oma tulemuste järjekindla paranemise läbi pidevalt 
toimuvate muutuste (Samas: 27). 
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1.1.3. Missioon, visioon ja väärtused 
 




VAT Teater on Eesti vanima sõltumatu teatrina noorsooteatri teerajaja ja arendaja, kes 
viljeleb ja arendab professionaalset, omanäolist ja kõrgel tasemel teatrialast tegevust ning 
elanikkonna, eelkõige noorte professionaalset teatrialast teenindamist. VAT Teater on 




VAT Teater teeb maailmatasemel teatrit, kõnetades eelkõige noort teatrivaatajat. Teatri 
teedrajav tegevus noorsooteatrina jätkub nii kodulaval Rahvusraamatukogu Teatrisaalis kui 
väljasõiduetendustel ja teatrifestivalidel. Teatril on oma kammerlik ja selgelt äratuntav 
kunstilaad. Teatril on hästi kokku kõlav oma näitlejate ansambel, kuid teater pakub tööd ka 
mitmetele külalisartistidele. Teater teeb koostööd loojatega nii kodu- kui välismaal, arendab 
näitekirjandust ja teatrikunsti. Teater on otsingu ja katsetuste kaudu pidevas muutumises, 
eesmärgiks Elus Teater.  
 
Teatri ja Eesti Rahvusraamatukogu koostöö on tähtsal kohal, raamatukogus on välja 
arendatud lisaks Rahvusraamatukogu Teatrisaalile veel teisedki teatrivõimalust pakkuvad 
lavad (Tornisaal, Amfiteater). Teater osaleb aktiivselt Euroopa kunstielus, olles end sidunud 
mitmete teatrivõrgustikega. Teatri lavastused on nõutud ja hinnatud Eestis ning leidnud koha 
maailma teatrifestivalide programmides. 
 
Väärtused: 
• Tarkus. Vaimukad ja targad lavastused vaimukale ja targale vaatajale panevad 
mõtlema inimese elu üle. 
• Värskus. Läbimõeldud ja lõpuniviidud tegevused tagavad värskuseks vajaliku 
kõrgprofessionaalsel tasemel muutlikkuse. 
• Inimlikkus. Teatri lavastused juhatavad inimest tema enese juurde, aitavad noorel 
vaatajal end leida ja vanemal vaatajal end taas leida. 
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• Ausus. Kindlalt koos töötav kollektiiv kannab elus samu väärtusi, mida teater 





VAT Teatri eelarve ülevaade käesolevas töös pärineb VAT Teater MTÜ 2011. aasta 
majandusaasta aruandest. Aruande järgi oli tulusid VAT Teatris 2011. aastal kokku 526 209 
eurot. Aruandes esitatud tulude pool on jagatud kolme ossa:  
1) Annetused ja toetused, mida on saadud kokku 422 368 eurot. Eraldis riigieelarvest 
sealhulgas oli 320 256 eurot, välistoetused tegevusteks 41 473 eurot, toetus Tallinn 
2011 Sihtasutuselt oli 38 451 eurot, toetus Eesti Kultuurkapitalilt 15 542 eurot ja 
muudelt sihtasutustelt ja instituutidelt saadud toetus oli 6 646 eurot.  
2) Tulu ettevõtlusest on 2011. aastal saadud 9 709 eurot, sealhulgas renditulu 99 eurot, 
reklaamitulu 1 727 eurot ja muud tulu 7 883 eurot.  
3) Muude tulude artikli alla kuulub põhikirjalise tegevuse käigus saadud tulu (suures osas 
piletimüük), mis kokku on 94 132 eurot.  
 
2011. aasta majandusaasta aruande põhjal oli VAT Teatris 2011. aastal kulusid kokku 541 960 
eurot. Aruandes esitatud kulude pool on jagatud nelja ossa: 
1) Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud hõlmavad kulusid, mis on 
tehtud konkreetsete projektide elluviimiseks (näit uute lavastuste väljatoomine, 
festivalide korraldamine, teatri aastapäeva tähistamine jne). 
Sellesse gruppi kuuluvad maksed energia, kütuse, transpordikulude, rendi ja üüri eest, 
samuti lähetuskulud, autoritasud, reklaam, muud etendustega seotud kulud ja 
toetusstipendiumid. Kokku oli  sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otseseid 
kulusid 2011. aastal 277 498 eurot, suurimad kuluartiklid olid toetusstipendiumid (91 
077 eurot), reklaam (33 824 eurot) ja muud kulud (97 193 eurot).  
2) Mitmesugused tegevuskulud hõlmavad teatri igapäevaseks tööks vajalikke kulusid. 
Mitmesugusteks tegevuskuludeks on 2011. aastal arvestatud 33 673 eurot, millest 
suurimad kuluartiklid on raamatupidamise ja audiitorkontrolli kulud (7 389 eurot), 
bürookulud (7 446 eurot) ning kulud energia, kütuse, transpordikulude, rendi ja üüri 
eest (kokku 10 317 eurot).  
3) Tööjõukulud (koos sotsiaalmaksuga) olid 2011. aastal kokku 218 480 eurot. 
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4) Põhivara kulum ja väärtuse langus oli 12 309 eurot.  
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et VAT Teatri rahastamine sõltub väga suurel määral riigist. 
Kohaliku omavalitsuse roll teatri tegevuse toetamisel on marginaalne: kui 2010. aastal oli 
Tallinna linna toetus VAT Teatrile 2056 eurot, siis 2011. aastal oli toetuse suurus 0 eurot. 
2011. aastal leevendas seda küll Kultuuripealinn Tallinn 2011 toetus, kuid see oli ühekordne ja 
projektipõhine ning programmi kuulunud lavastuste tegelikke kulusid arvestades ikkagi 
ebapiisav.  
 
Lisaks riigilt saadavale stabiilsele toetusele, mis hõlmab suures osas vaid teatri töötajate 
palgakulusid, tuleb VAT Teatril iga projekti, sündmuse või lavastuse loomise jaoks toetuse 
saamiseks iga kord kirjutada erinevatele fondidele uued projektitaotlused, mis mõnikord 
leiavad rahastamist, mõnikord mitte.  
 
 
1.2. Kuressaare Linnateater  
 
1.2.1. Ajalugu ja areng 
 
Esimesed andmed teatritegemise kohta Saaremaal pärinevad 18. saj. lõpust, eestvedajaks 
Tallinna ja Riia kubermangude viitsekuberner Balthasar von Campenhausen, kes elas siin 14 
aastat ja kelle tegevus jättis märgatava jälje Saaremaa majandus- ja kultuuriellu. Tema 
eestvedamisel harrastati teatritegemist linna 5-klassilises, hilisemas kreiskoolis ja 
gümnaasiumis. Teater kandis koolimaja järgi nime Schulteater.  
 
Teatritegemise ajalugu praeguses linnateatri majas ulatub 19. sajandi lõppu. Aastat 1924 
loetakse süsteemse teatritegemise alguseks Kuressaares, kui näitejuhi ja lavastajana asus tööle 
Jaan Metua, millele järgnes kindla põhitrupi loomine. 1935. aastal saadi poolkutselise teatri 
tiitel, ametliku nimega Kuressaare Teater, mis väärtustas seda maja kuni likvideerimiseni 
1951. aastal.  
 
Kutseline Kuressaare Linnateater asutati Kuressaare Linnavolikogu otsusega 11. juunil 1998. 
Uue, taastatud teatrimaja ehitus võeti vastu 8. oktoobril 1999, esietendus toimus samas majas 
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detsembris 1999. Sellest ajast tegutseb samas hoones Kuressaare Linnateater, mis on kindla 
repertuaariga väiketeater.  
 
Oluline osa repertuaarist on eesti nüüdis- ja ka ajaloolisel dramaturgial, eeskätt kohaliku 
temaatika ja kohalike kirjanike näidendite ja kirjanduslike materjalide dramatiseeringutel. 
Aastas jõuab lavale 3–4 uuslavastust,  pakkudes tööd näitlejatele ja lavastajatele, muusikutele 
ja kunstnikele mitte ainult Eestist, vaid ka teistest riikidest. KLT asub Kuressaare linnas, 
aadressil Tallinna tn 20.  
 
Rõduga teatrisaalis on istekohti 215 (lisakohti 4). Suviti kasutatakse mängupaigana 
Kuressaare Jahisadama lähistel asuvat Kuressaare Sadamaaita.  
 
Eesti Teatri Agentuuri poolt välja antud 2011. aasta teatristatistika alusel toimus Kuressaare 
Linnateatris 2011. aastal 68 etendust, mida käis vaatamas 9 722 inimest. Teatri repertuaaris 
oli üheksa lavastust, millest viis olid uuslavastused. Mängukavas oli kaheksa sõnalavastust ja 
üks mitmeliigilavastus – “Morten lollide laeval” koostöös VAT Teatriga. 
 
1.2.2.  Juriidiline staatus ja struktuur 
 
Kuressaare Linnateater on Kuressaare linna hallatav munitsipaalteater. Teater tegutseb 
lähtuvalt  linna poolt kinnitatud põhimäärusest. Teatrit juhib direktor, kelleks on alates 2005. 
aastast Piret Rauk. Direktori asetäitja loomealal on Aarne Mägi.  
 
Kuressaare Linnateatri isikkoosseis on viimastel aastatel püsinud muutumatult 9-liikmelisena. 
Lisaks direktorile ja asedirektorile töötab teatrimajas igapäevaselt veel kaks koristajat, 
lavameister-bussijuht, õmbleja-kostümeerija, valgustaja-helimeister, projektijuht ja 
piletimüüja.   
 
Kuna koosseisuline trupp teatril puudub, kutsutakse näitlejad, lavastajad, muusikud jne KLTs 
tehtavate lavastuste juurde tööle projektipõhiselt teistest Eesti vabatruppidest või teatritest ja 
ka välismaalt. Vahetevahel kasutatakse lavastustes kohalike harrastusteatrite juures 
tegutsevaid harrastusnäitlejaid, tänu kellele on KLT lavastused tihti omanäolised ja 
taotluslikult saaremaa-hõngulised.  
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Kuressaare Linnateatrit võib Alase teooriale toetudes pidada ühest küljest samuti 
orgaaniliseks organisatsiooniks (Alas 1997: 66), samas on seal teatri väiksusele vaatamata 
võimalik täheldada suuremat hierarhiat erinevate ametikohtade vahel.  
 
Kuna teater on Kuressaare linna allasutus, teevad direktor ja direktori asetäitja loomealal 
enamiku otsustest koos linna kultuuriteenistuse spetsialistidega. Teatri teised töötajad teatri 
juhtimises üldjuhul ei osale, täites oma ülesandeid vastavalt juhtkonna otsustele. Selle üheks 
põhjuseks võib kindlasti pidada asjaolu, et KLT juures ei tööta põhikohaga näitlejaid, 
lavastajaid ega muid loomingulisi töötajaid ning peale juhtkonna on teatris tööl vaid tehniline 
personal.    
 
Nii võib Kuressaare Linnateatrit käsitleda ka ametliku organisatsioonina, millel on kindel 
struktuur ja eesmärgid, liikmete seosed on kindlalt määratud ning igaüks teab oma positsiooni 
(Siimon 2004: 71). 
 
1.2.3. Missioon, visioon ja väärtused 
 
 
Kuressaare Linnateatri missioon, visioon ja väärtused on välja toodud Kuressaare Linnateatri 
arengukavas 2011 – 2015.  
 
Missioon: 
Olla saarlastele heatasemeline koduteater, käsitledes klassikalise ja kaasaegse dramaturgia 
kõrval ka Saaremaa ja saarte piirkonna ajaloo- ja tänapäevaga seonduvat.  
 
Visioon: 
KLT on olulisim kultuurielu keskus Saare maakonnas, kus on loodud arenguvõimalused 
kõigile igapäevaselt teatriga tegelevatele inimestele. Olulise kohana, saarena Läänemeres, 
loob see hea võimaluse koondada siia kutseharidusega seotud teatriõppe programmide 






• Kohaväärtus – KLT asub saarel, mis oma asukohast johtuvalt on piiratud merega. See 
piiratus tuleb muuta eeliseks. Olles saarel tegutsev teater, annab see mitmeid eelistusi 
prooviprotsesside organiseerimisel, ka teatrikoolide õpilaste koolitööde elluviimisel, 
teatrifestivalide ja muude teatriga seonduvate ürituste korraldamisel. Samas on 
Kuressaares ja Saaremaal piisavalt palju muid tegevusi, mis tööprotsessi käigus või 
sellest eraldi teatris töötavatele loomeinimestele igati kasuks tulevad. 
• Muutuv loomingulise trupi kooslus – KLT koondab lavastuste väljatoomisel erinevate 
teatrite- kui ka vabakutselisi näitlejaid, lavastajaid, kunstnikke, dramaturge ühise 
eesmärgi saavutamiseks. See on võimalus teha tööd väljaspool tavapärast 
töökeskkonda.  
• Töökeskkond – head tingimused teatri saali- ja tehniliste võimaluste näol on eelduseks 




Kuressaare Linnateatrit rahastavad Kuressaare linn ja Eesti kultuuriministeerium. Vaadeldaval 
2011. aastal olid KLT tulud kokku 233 246 eurot. Vastavalt rahastajatele jagunesid summad 
järgmiselt: 
 
1) Kuressaare linn – 101 402 eurot  
 
2) Kultuuriministeerium – 64 552 eurot (ministeeriumi toetus, kuhu ei ole arvatud 
projektitoetused) 
 
3) Kuressaare Linnateatri omatulu – kokku 67 292 eurot, sh: 
 
• Põhitegevusega seotud tulu (piletimüük) – 51 746 eurot 
• Majandustegevusega seotud tulu (kohviku rent) – 1 729 eurot 
• Projektitoetused – 7117 eurot 





KLT kulud olid 2011. aastal kokku 233 246 eurot.  
 
Kulud jagunesid järgmiselt: 
 
1) Tööjõukulu – 80 643 eurot 
2) Etendustegevus – 84 279 eurot 
3) Majanduskulud (etendustegevusega otseselt mitte seotud): (küte, elekter, 
hoolduslepingud, sõidukid jne) – 68 324 eurot 
 
 
1.3. VAT Teatri ja Kuressaare Linnateatri varasemad koostööprojektid 
 
Käesolevas lõputöös kajastatav koguperelavastus „Morten lollide laeval“ ei olnud VAT Teatri 
ja Kuressaare Linnateatri vahel esimene koostööprojekt – varem oli koostöös valminud juba 
kaks lavastust.  
 
 
1. Lavastus „Kolumats“, mille sisuks oli Heinrich Hoffmanni igihaljaste musta huumori 
lugude toomine tänasesse konteksti, esietendus Kuressaare Linnateatris 1. oktoobril 2003. 
Esietendusele eelnenud prooviperiood, lava ehitus, kostüümide valmistamine jne toimusid 
2003. aasta septembris Kuressaares.  
 
Saksamaa lavastaja Christian Römeri poolt seatud lavastuses tegi kaasa kogu toonane VAT 
Teatri trupp, lisaks neile osales veel hulk eesti näitlejaid väljastpoolt VAT Teatrit ning igal 
etendusel osalesid ka elavat muusikat esitavad muusikud.  
 
Lavastust mängiti kokku 23 korda (Kuressaare Linnateatris, Rakvere teatris, Kanuti Gildi 
saalis, Vanemuise väikeses majas, Pärnu "Endlas", Vanalinnastuudios/No99-s). Viimane 




2. Lastelavastus „Väike Merineitsi“ esietendus 6. detsembril 2006 Kuressaare Linnateatris. 
Esietendusele eelnenud perioodil elasid lavastusega seotud VAT Teatri töötajad ja näitlejad 
Kuressaares, seal ehitati valmis lava ja suures osas valmistati seal ka kostüümid.  
 
VAT Teatri kunstilise juhi Aare Toikka poolt lavastatud lugu H. C. Anderseni muinasjutu 
ainetel oli kahe mustkunstniku poolt jutustatud kaunis armastuslugu lastele ning seda mängiti 
kokku 46 korda (Rahvusraamatukogu Teatrisaalis, Kuressaare Linnateatris, Rae 
Kultuurikeskuses, Eidapere Rahvamajas, Tartu Sadamateatris, Saue Gümnaasiumis, 
Novgorodis-Venemaal, Tamsalu Kultuurimajas, Rahvusraamatukogu Konverentsisaalis, 
Vastseliina Rahvamajas). Viimane etendus toimus 24. aprillil 2008 Rahvusraamatukogu 
Teatrisaalis.  
 
Lavastuse „Väike Merineitsi“ eest pälvis lavastaja Aare Toikka 2007. aastal Eesti Teatriliidu 





2. LÄÄNEMEREL RÄNDAV KOGUPERELAVASTUS “MORTEN LOLLIDE 
LAEVAL” 
 
Arvestades eelnevat positiivset koostöökogemust, otsustasid VAT Teater ja Kuressaare 
Linnateater ka oma 2011. aasta suvelavastuse välja tuua järjekordse koostööprojektina. 
Lavastuse aluseks valiti eesti algupärand, Kaspar Jancise kirjutatud ja 2010. aasta kevadel 
ilmunud lasteraamat „Morten lollide laeval“, millele Jancis on loonud ka originaalmuusika. VAT 
Teatri kunstiline juht Aare Toikka tegi lavastuse dramatiseeringu ning oli ka loo lavastaja. 
 
 
2.1.   Kultuurisituatsioon  
 
Et koostöölavastuse „Morten lollide laeval“ väljatoomiseks ja esimese etendustetsükli 
toimumispaigaks valiti mängukohana Kuressaare Sadamaait, keskendun esmalt 
kultuurisituatsioonile Kuressaares.  
 
Merelinn Kuressaare on tuntud oma vilka kultuurielu poolest, seda eriti suvel, mil linnas viibib 
väga palju sise- ja välisturiste. Kuressaare suvised tähtsamad kultuurisündmused on Saaremaa 
Ooperipäevad, Kuressaare Merepäevad, Kuressaare Kammermuusikapäevad, aga ka arvukad 
kunstinäitused, suvised spordivõistlused, vabaõhuetendused ja kontserdid erinevates paikades üle 
linna.  
 
Kuna Kuressaare Linnateater on viimastel aastatel igal suvel välja tulnud ühe suvelavastusega, 
siis valiti lavastuse „Morten…“ väljatoomise ajaks periood vahetult  enne Kuressaare Merepäevi. 
Ajaperioodi valikus sai otsustavaks fakt, et Kuressaare Merepäevad toovad Kuressaarde alati 
väga palju turiste, kes selle merefestivali erinevatel sündmustel agaralt osalevad. Lavastuse 
temaatika ja Kuressaare Jahisadama ning Merepäevade põhilise sündmuste toimumise koha – 
Raiekivi sääre – vahetu lähedus Kuressaare Sadamaaidale tingisid mängupaiga valiku just 
sellesse ajaloolisse sadamaehitisse.  
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Laiemalt vaadates ei ole kultuurisündmuste korraldamine praeguses situatsioonis 
kultuuriorganisatsioonidele enam kuigi lihtne ülesanne. Publik on muutunud kättesaamatumaks 
põhjusel, et viimastel aastakümnetel on ühiskonna, keskkonna ja tehnoloogia hüppeline areng 
toonud kultuurisündmuste kõrvale suurel hulgal nähtusi, mis publikut ja selle erinevaid 
valikuvõimalusi mõjutavad.  
 
Toimetaja John Russell Brown ütleb 2006. aastal eestikeelsena ilmunud „Oxfordi illustreeritud 
teatriajaloo“ sissejuhatuses, et teatril on kaasajal olemas tugevad ja hästi rahastatud rivaalid 
televisiooni, filmi, popmuusika ja spordivaatemängude näol (Oxfordi... 2006: 11). Aeg on edasi 
läinud ja tänaseks saab siia lisada veel arvutimängud, suhtlusvõrgustikud internetis, nutitelefonid 
jne.  
 
Ka USA turundusõppejõud Bonita M. Kolb toob oma raamatus „Kultuuriturundus“ välja, et kui 
varem peeti kultuuriorganisatsiooni konkurentideks teisi sarnaste kunstiliikidega tegelevaid 
organisatsioone, siis nüüd tuleb seda vaadata märksa laiemalt (Kolb 2005: 1).  
 
Igal kultuurisündmuste pakkujal tuleb tänapäeval tegutseda ülitihedas konkurentsis, mida 
pakuvad sarnaste sündmuste korraldajad, aga ka kõikvõimalikud muud meelelahutussektorisse 
kuuluvad ettevõtted, toitlustusasutused, kaubanduskeskused, televisioon, internet jne. Niisiis 
võisid Kuressaares lavastuse „Morten…“ konkurentideks saada nii linna kaubanduskeskused ja 
toitlustuskohad, Kuressaare Merepäevad ise, muud linnas toimuvad sündmused, ilus ilm mere 
ääres olemiseks vms. 
 
Kõik eelöeldu kehtib täiel määral kõigi planeeritud “Morteni…” etenduste mängupaikade suhtes, 







2.2. Projekti sisu ja eesmärk  
Koguperelavastuse „Morten lollide laeval“ aluseks on võetud 2010. aasta kevadel ilmunud 
Kaspar Jancise lasteraamat „Seiklus Salamandril“. Lavastus ühendab endas erinevaid 
meediumeid – maskiteatrit, tantsu, muusikat, tsirkust, mustkunsti ja animatsiooni. 
Lavastus rändas augustis 2011 mööda Läänemerd, viies etendused Saaremaale, Hiiumaale, 
Mariehamni ning Euroopa kultuuripealinnadesse Turusse ja Tallinna. 
Transpordivahendina kasutati vanade rannarootsi purjelaeva traditsioonide kohaselt ehitatud 
laeva Runbjarn (Ruhnu Karu), mille meeskonnal oli varasemalt muu hulgas olemas arvestatav 
kultuuriprojektides osalemise kogemus: Eesti Tantsu- ja Laulupeo projekt Tule Tulemine 2009. 
aastal, mille raames tõi Runbjarn oma pardal Tantsu- ja Laulupeo tule Pärnust Tallinnasse ning 
Eesti Ajalooliste Laevade Seltsi poolt korraldatud sõit „Läänemere Kultuuridessant“ 2010. aasta 
juunis ja juulis, mille raames külastati sadamaid Lätis, Rootsis, Ahvenamaal ja Soomes.   
 
Kuna “Morteni…” tegevus toimub purjelaeval, oli Runbjarnil lavastuses täita ka sisuline roll: 
mängupaikade läheduses ankrus olev laev oli lavastusele atraktiivne lisand, mis andis eriti 
etendust vaatama tulnud lastele tunde „päris“ seiklusest.  
Rahel Otsa viis Tallinna Ülikooli juures tehtud bakalaureusetöös (2012) läbi intervjuu VAT 
Teatri kunstilise juhi ja „Morteni…“ lavastaja Aare Toikkaga. Intervjueeritav kirjeldab noortele 
tehtavat teatrit järgmiselt: „Tegija vaatevinklist võib öelda, et lastele ja noortele teatrit teha on 
keerulisem kui täiskasvanutele. Sisu poolelt võib laste- ja noorteteatris käsitleda absoluutselt 
kõiki teemasid, mida ka täiskasvanute teatris. Vorm, kuidas mingil teemal kõnelda, on laste- ja 
noorteteatris nõudlikum kui teatris täiskasvanud vaatajale. Kasuks tuleb käsitööoskuse meisterlik 
valdamine. Kui teen noorsoolavastust, siis kujutan vaatajana ette samuti ennast, kuid sellist 
ennast, kes on noor inimene. /---/ Noor inimene otsib ennast ja oma paika teiste seas. Otsib ja 
loob enese ja maailma suhteid. See noor vaataja on tohutult nõudlik ja kriitiline vaataja. Ja 
mõneti mustvalge maailmatajuga vaataja. Seda vaatajat on lihtne teatud teemadega petta, 
pakkuda talle teatri pähe hoopis midagi muud. Aga kui vastutustundlikult käituda, siis on see 
vaataja tark ja uudishimulik. Aga targale ja uudishimulikule inimesele on rõõm teatrit teha.“ 
Lastele tehtava teatri entusiast Kaido Rannik kirjutab kultuurilehes Sirp, et teatril on lastele 
tugev kasvatuslik mõju, teater suudab mõjutada inimest psühholoogiliselt, tehes seda 
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emotsioonide ülekandmise teel. „Ainuüksi põgus emotsionaalne kontakt teise inimesega – 
reaalse või väljamõelduga – võib muuta meie elu. Kui teater loob võimalusi emotsionaalseks 
kontaktiks, siis on teatril ka võimalus muuta inimeste elu,“ tõdeb ta ja selgitab, et emotsionaalse 
protsessi üks komponente on kaasaelamine teise inimese emotsioonidele, see võimaldab meil 
tajuda maailma osaliselt teiste inimeste silme läbi. Seda nimetatakse empaatiaks ja selle 
arendamine on väga tähtis – eriti peaks seda tegema just lapseeas ning teater on selleks võimas 
vahend. (Rannik 2012) 
Seda, et „Morten…“ vastas lavastusena lõppkokkuvõttes eelmainitud nõuetele, näitavad arvukad 
kiitvad artiklid ajakirjanduses, millest tuleb juttu allpool olevas peatükis nr 2.10, aga ka Eesti 
Teatri- ja Muusikamuuseumi teatriosakonna juhataja Kirsten Simmo kirjutatu artiklis 
„Mitmekesine Eesti lasteteater?” (Sirp, 03.11.2011): „On tänuväärne, et vahepeal juba 
täiskasvanute teatriks kippunud VAT Teater üllatab edasi ka lastelavastustega – nende suvine 
„Morten lollide laeval” oli leidlik ja mänguline ning eristus heas mõttes.“ 
 
2.2.1. “Morten lollide laeval” – lühidalt sisust 
 
Lavastuse “Morten lollide laeval” sisu viib vaataja kaasa muinasjutulisse maailma.  
Poiss nimega Morten Viks ujutab oma laevukest ojas, laeva meeskonnaks on erinevad putukad. 
Korraga ilmub tema kõrvale kummaline tarakani meenutav võlur, kes muundab end pisikeseks ja 
sibab laevale, jättes oma võlujoogipudeli ojakaldale lebama.  
Morten maitseb uudishimust kummaliselt mulisevat võlujooki ning korraga on ta samuti pisike ja 
astub oma laevale… Järgneb seikluslik lugu ootamatute sündmustega, mille käigus peab Morten 
ennastsalgavalt tegutsedes päästma oma laeva hukust. 
Autor: Kaspar Jancis 
Lavastaja: Aare Toikka 
Kunstnik ja muusika autor: Kaspar Jancis 
Koreograaf: Kaja Kann 
Muusikat teeb ansambel Kriminaalne Elevant 
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Mängivad: Ott Sepp (Vanemuine), Liisa Pulk (Vanemuine), Aarne Mägi (Kuressaare 
Linnateater), Jörgen Liik (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) 
Tsirkuseartistid: akrobaat Lisa Angberg (Rootsi) ja žonglöör Kaj-Mikael Schütt (Soome)  
Lavalist tegevust toetavad: Raul Õitspuu (tehnik), Tiiu Talvist (etenduse perenaine). 
Etendused:  
1. –5. august kl 19 -  etendused Kuressaare Merepäevadel, Sadamaaidas  
6. august kl 18  - etendus Kuressaare Merepäevadel, Sadamaaidas 
7. august kl 19 - etendus Hiiumaal, Sõru Paadikuuris  
10.  august kl 19 - etendus Mariehamnis, Alandica Kultuuri- ja Kongressikeskuses 
13. august kl 18 - etendus Turus, Manilla keskuses, Aurinkoballetti saalis   
16. – 19. august kl 18 - etendused Tallinnas, KUMU auditooriumis  
 
2.2.2. Projekti eesmärgid 
 
Vihalema järgi on eesmärk mõõdetav ja ajakavaga seotud norm, ülesanne, mida organisatsioon 
püüab täita. Õigesti püstitatud eesmärk annab tegevusele suuna, on tegevuse mõtestatud aluseks 
ja töötegemise motiiviks, suunab töötajad ühesuunalisele tööle ja aitab langetada otsuseid ning 
hinnata tulemusi. (Vihalem 2003: 29 – 30)  
 
„Morteni…“ projekti koostamisel ja läbiviimisel seadis töögrupp endale saavutamiseks 
järgmised  eesmärgid: 
 
1. Anda Eestis ja Soomes kokku vähemalt 12 etendust ca 2000le vaatajale  
2. Suurendada Eesti teatri ja muusika tuntust Soomes 
3. Suurendada Soome ja Rootsi tsirkuse populaarsust Eestis 
4. Parandada vastastikuse koostöö tulemusena osalevate riikide artistide kompetentsi  
5. Saavutada vähemalt üks sisuline kajastus Eesti ja Soome vastava piirkonna igas 
kultuurimeediumis augustis 2011 
 22
2.3. Euroopa Kultuuripealinn Tallinn 2011 
 
Lavastus „Morten lollide laeval“ konkureeris ka Euroopa Kultuuripealinn Tallinn 2011 
programmi.   
 
Kultuuripealinna programmivalikus lähtuti Tallinn 2011 koduleheküljel avaldatud 
kultuuripealinna kandvast ideest "Mereäärsed lood“. Programmi valitud sündmused pidid 
vastama kindlatele Euroopa Kultuuripealinn Tallinn 2011 kehtestatud kriteeriumidele: 
 
• Kvaliteet 
Kaasatakse kultuuriloojad, kes on pälvinud kultuuriüldsuse, SA 2011 loomenõukogu või SA 
2011 programmiosakonna usalduse. 
• Kaasatus 
Programmi valitakse projektid, millest saab osa võimalikult suur osa linnakodanikke ja turiste. 
Programmiosakonna üks peamisi eesmärke on laiendada kultuuriaasta kõlapinda ja lisaks 
kõrgkultuurile kaasata linnakodanike endi algatust. 
• Asukoht 
Sündmuste toimumise asukohavalikul on kultuuripealinn kehtestanud järgmised eelistused:  
Mere äär. See seob endasse rannaala Koplist – Piritani, Rotermanni ja Kalamaja kvartali, ning 
sadamaala. Oluline on Linnahalli ümbrus ja Katel. 
Vanalinn ja sellega piirnev ala. Sealhulgas “teatrimaailm” kuhu on koondunud Solaris, Estonia, 
No99, Draamateater. 
Lasnamäe ja Kopli. Vene kogukonna kaasamine on kultuuripealinnale üks tähtsamaid 
väljakutseid. 
Tallinn tervikuna. Sealhulgas lähivallad. 
Turu linn ja Helsingi. 
Kogu Eesti. 
• Kommunikatsioonikõlbulikkus 
Suursündmused tuleb üle kanda Eesti Rahvusringhäälingus ja huvitavad, kuid väikese 
publikuarvuga üritused tehakse suurele publikule nähtavaks meedia abiga. 
• Pikaajaline mõju 
Kultuuripealinna programm kutsub ellu uusi festivale ja loomingulisi kooslusi, mis jätkavad oma 
elu ka pärast aastat 2011. 
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• Euroopa mõõde 
Kultuuripealinnale on oluline Euroopa partnerite kaasamine ja euroopaliku mõtteviisi läbiv 
kajastamine sündmustes. 
 
Kuna lavastus “Morten…” vastas antud programmivaliku kriteeriumide nimistust mitmele 
tingimusele, osutus see tihedas konkurentsis programmi valituks. Kokku toimus Euroopa 
Kultuuripealinn Tallinn 2011 programmi raames umbes 7 000 erinevat kultuurisündmust.  
 
 
2.4. Projekti ajakava  
 
Projekti ettevalmistused algasid mais 2010 ning projekt lõppes septembris 2011. Projekti ajakava 
ning tegevuste eest vastutajad olid järgmised:  
 
„Morten lollide laeval“ – ajakava ja tegevuste eest vastutajad: 
1. Mai – september 2010 – projekti koostamine, koostööpartnerite leidmine – Tiiu Talvist, 
Kaspar Jancis, Tiina Rebane, Aare Toikka 
2. 15. september 2010 – taotluse koostamine Põhjamaade Ministrite Nõukogule – Tiiu 
Talvist, Tiina Rebane 
3. Oktoober 2010 – jaanuar 2011 – lavastusgrupi koosolekud, kokkulepete sõlmimine ja 
fikseerimine, mängupaikadega eelkokkulepete tegemine – Tiiu Talvist, Kaspar Jancis, 
Tiina Rebane 
4. 10. jaanuar 2011 – taotluse koostamine Tallinn 2011 Kultuuripealinnale – Tiiu Talvist, 
Tiina Rebane 
5. 20. veebruar – taotluse koostamine Eesti Kultuurkapitalile – Tiiu Talvist, Tiina Rebane 
6. Veebruar – märts  – ettevalmistused I prooviperioodiks (majutuse ja prooviruumide 
broneerimine, ajakava koostamine, logistika korraldamine, rekvisiitide varumine) – Tiiu 
Talvist 
7. 14. – 16. märts – tutvumine mängukohtadega Ahvenamaal ja Turus – Tiiu Talvist, 
Kaspar Jancis 
8. 14. aprill  – meediaplaani projekti esitlus Tallinn 2011 Kultuuripealinnale – Tiiu Talvist, 
Triin Hook 
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9. 16. – 20. aprill – tutvumine ja prooviperiood Tallinnas (näitlejad, muusikud, 
tsirkuseartistid, tehniline personal, laevameeskond) – Tiiu Talvist, Tiina Rebane, Aare 
Toikka, Kaspar Jancis 
10. 20. aprill  – tehniliste üksikasjade koosolek (lavastusgrupp Tiina Rebane, Aare Toikka, 
Kaspar Jancis, Kaja Kann, Kuressaare linnateatri esindaja Aarne Mägi) – Tiiu Talvist 
11. Aprill – juuni  – lavastuses vajalike rekvisiitide ja tarvikute tellimine ja ehitamine, 
kostüümikavandite tegemine – Kaspar Jancis  
12. 4. mai  – kostüümikavandite kinnitamine – Kaspar Jancis 
13. Mai – lavastuse visuaali kinnitamine ja trükiste valmistamine; kostüümimaterjalide 
ostmine, õmblejatele kavandite tutvustamine, kostüümide ja maskide valmistamine – Tiiu 
Talvist, Kaspar Jancis 
14. Aprill – juuni 2011 – hotellide ja külaliskorterite broneerimine, lennu- ja laevapiletite 
ostmine, logistika koostamine suviseks prooviperioodiks – Tiiu Talvist   
15. 1. juuni 2011 – meediaplaani esitamine Tallinn 2011 Kultuuripealinnale – Tiiu Talvist, 
Triin Hook 
16.  Juuni – juuli – reklaamikampaania Tallinnas, Saaremaal, Hiiumaal, Ahvenamaal ja 
Turus – Tiiu Talvist, Triin Hook 
17. 6. – 9. juuli – lava ehitus Kuressaares – Raul Õitspuu, Aarne Mägi 
18. 9. juuli – trupi saabumine ja majutamine Kuressaares – Tiiu Talvist 
19. 10. juuli – 31. juuli  –  prooviperiood Kuressaares – Aare Toikka, Tiiu Talvist, Aarne 
Mägi 
20. 15. juuli – 5. august – ettevalmistused merereisiks (kokkulepped vabatahtliku 
laevakokaga, menüüde koostamine laevareisi ajaks, toiduainetega toetajate leidmine, 
toiduainete ostmine, sadamatega suhtlemine, mängupaikadega suhtlemine, muude 
organisatoorsete küsimuste lahendamine) – Tiiu Talvist 
21. 12. juuli – 30. august  – sündmuse kommunikeerimine erinevates Eesti ja Soome 
meediakanalites – Tiiu Talvist 
22. Kõigi etenduste ja merereisi jooksul tekkivate organisatoorsete küsimuste lahendamine – 
Tiiu Talvist 
 
Etenduste ja ülesõitude ajakava: 
1. august kl 19 – ESIETENDUS Kuressaare Sadamaaidas 
2. – 5. august kl 19 –  etendused Kuressaare Merepäevadel, Kuressaare Sadamaaidas  
6. august kl 18 – etendus Kuressaare Merepäevadel, Kuressaare Sadamaaidas 
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7. august – sõit Hiiumaale 
7. august kl 19 – etendus Hiiumaal, Sõru paadikuuris  
7. august – õhtul start Ahvenamaale  
8. august – hommikul Mariehamnis 
9. august – puhkepäev, tutvumine Ahvenamaaga 
10.  august kl 19 – etendus Mariehamnis, Alandica Kultuuri- ja Kongressikeskuses 
11. august –  start Turusse  
12. august – kohalejõudmine, ettevalmistus  
13. august kl 18 – etendus Turus, Manilla keskuses, Aurinkoballetti saalis  
14. august – start Tallinna  
15. august – kohalejõudmine, ettevalmistus 
16.–19. august kl 18 – etendused Tallinnas, KUMU auditooriumis  
 
23. 20. august – projekti kokkuvõttev koosolek (kõik osalejad) – Tiiu Talvist 
24. 22. august – 01. september – pilootprojekti tulemuste analüüsimine ja uue projekti 
kavandamine – Tiiu Talvist, Tiina Rebane, Kaspar Jancis 
25. 1. – 30. september – projekti aruandluse koostamine – Tiiu Talvist, Tiina Rebane 
26. 1. – 30. september – projekti meediakajastuste kogumine virtuaalsesse arhiivi – Tiiu 
Talvist 
27. 30. september – projekti lõpp 
 
 
2.5.      Meeskond 
 
2.5.1. Meeskonna moodustamine   
 
Koostöölavastuse “Morten lollide laeval” lavastusmeeskond kujunes välja järgmiselt: 
 
 Meeskonnaliige Organisatsioon Ülesanne 
1. Tiiu Talvist VAT Teater  Projektijuht, trupijuht, etenduste 
perenaine, pressiesindaja,  
laevareisi korraldusjuht, 
lavaehituse meeskonna liige 
2. Kaspar Jancis     Vabakutseline Raamatu ja lavastuse muusika 
autor, kunstnik, muusik, 
lavaehituse meeskonna liige 
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3. Madis Muul Vabakutseline Muusik, lavaehituse meeskonna 
liige 
4. Juss Haasma Vabakutseline Näitleja, muusik, lavaehituse 
meeskonna liige 
5. Ott Sepp Vanemuine Näitleja, lavaehituse meeskonna 
liige 
6.  Liisa Pulk  Vanemuine Näitleja, lavaehituse meeskonna 
liige 
7.  Jörgen Liik Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia 
Näitleja, muusik,  lavaehituse 
meeskonna liige 
8.  Aarne Mägi Kuressaare Linnateater Näitleja, lavaehituse meeskonna 
liige 
9. Lisa Angberg Rootsi Näitleja, tsirkuseartist, 
lavaehituse meeskonna liige 
10. Kaj-Mikael Schütt Sirkussirkus, Soome Näitleja, tsirkuseartist, 
lavaehituse meeskonna liige 




12.  Raul Õitspuu VAT Teater Tehnik, autojuht, muusik, 
lavaehituse meeskonna liige 
13.  Ahto Matt  KLT Lavameister-bussijuht,  
14. Allan Kallaste KLT Valgustaja-helimeister 
15. Pille Kose VAT Teater Rekvisiitor 
16.  Laivi Koppel  KLT Õmbleja-kostümeerija 
17.  Aare Toikka  VAT Teater Lavastaja 
18. Tiina Rebane VAT Teater Lavastaja assistent 
19.  Kaja Kann Vabakutseline Liikumisjuht 
20.  Alar Schönberg MTÜ Puulaevaselts 
Vikan  
Jahi Runbjarn esindaja 
21. Toomas Paap Sõru Paadikuur Etenduse ruumide korraldaja 
Hiiumaal 
22.  Åsa Juslin Põhjamaade Ministrite 
Nõukogu Mariehamni 
esindus 
Etenduse ruumide korraldaja 
Mariehamnis 
23.  Aino-Maria Kangas  Aurinkoballetti Etenduse ruumide korraldaja 
Turus 
24.  Mare Pedanik KUMU Etenduste ruumide korraldaja 
KUMUs 
 
Toetudes Helleri raamatus „Meeskonna juhtimine“ väljatoodule, on meeskond elav, pidevalt 
arenev ja muutuv üheskoos töötavate inimeste rühm, mille liikmed töötavad ühiste eesmärkide 
nimel. Kõiki edukaid meeskondi iseloomustavad samad jooned: tugev ja efektiivne juhtimine, 
konkreetsete eesmärkide püstitamine, asjatundlike otsuste tegemine, võime nende otsuste järgi 
kiirelt tegutseda, vaba suhtlemine, projekti õigeae
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teadmiste valdamine, meeskonnale selgete sihtide seadmine ning eelkõige õige tasakaalu 
leidmine inimeste vahel, kes töötavad meeskonnana ühise eesmärgi nimel. (Heller 2000: 6)   
 
 „Morteni…“ meeskonda kuulus liikmeid väga erinevatest organisatsioonidest, kuna VAT Teatri 
oma inimesed olid samal ajal suuresti seotud teatri teise suurprojektiga Tallinnas. Helleri järgi 
võib „Morteni…“ meeskonna liigitada mitteametlikuks meeskonnaks, mis pandi kokku ühe 
kindla ülesande täitmiseks – lavastuse väljatoomiseks ja etendamiseks. Seetõttu töötas meeskond 
vabamas vormis ning ideed ja lahendused leiti vastavalt meeskonnatüübile vabamalt ja ilma 
ametliku menetluseta. Samas töötati orienteeritult tulemusele ning peeti silmas, et ajutise ja 
loomingulise grupi ajurünnakud mingi projekti täitmiseks ei halvaks ülejäänud meeskonna 
distsipliini. (Heller 2000: 10 – 11)  
 
2.5.2. Meeskonna juhtimine 
 
Kuna inimesed olid enne esimest kohtumist omavahel enamasti võõrad ja meeskonnas oli ka 
välismaalasi, võttis meeskonna koostöö kujunemine ja koostöö tähtsuse tunnetamine antud 
projekti puhul tavalisest rohkem aega.  
 
Perensi järgi ei paku projektiks kokku pandud töörühm peaaegu kunagi kohe emotsionaalselt 
tasakaalustatud pilti, tõhusat struktuuri ega optimaalseid tulemusi. Seetõttu on just projektijuhi 
ülesanne kujundada töörühmast meeskond ning viimase kujundamisel eristatakse nelja faasi:  
1) kujundav faas – rühma liikmed proovivad järele, millist käitumist meeskonnas 
aktsepteeritakse ja millist mitte ning toimub ka esimene orienteerumine 
meeskonna eesmärkidele ja nende saavutamise teedele;  
2) tormiline faas – rühmasisesed konfliktid, kus mõned meeskonnaliikmed 
vastandavad end teistele ega pea kinni normidest, välja arenemata on 
ühtekuuluvustunne; sageli esineb mõne rühmaliikme emotsionaalset vastuseisu 
meeskonna eesmärkidele, kuna need piiravad isiklikku vabadust;  
3) kokkuhoidmise faas – areneb välja ühtekuuluvustunne, rühmaliikmed hakkavad 
üksteist aktsepteerima (isegi neid, kes rühma huve ei arvesta ja käituvad 




4) teostamise faas – meeskond pühendub täielikult eesseisvate ülesannete 
lahendamisele, tugevnevad väljakujunenud funktsionaalsed rollisuhted, 
meeskonnasisestele probleemidele leitakse efektiivsed lahendused (Perens 2001: 
45).  
 
Tuleb tunnistada, et kõik need kujunemise faasid läbis ka „Morteni…“ meeskond ning sageli oli 
meeskonnaliikmete soovide, ootuste ja suhete tasakaalustaja roll minu kui projektijuhi ülesanne. 
Sealjuures lähtusin Perensi teooriast, mille kohaselt tagab vaid kooperatiivne juhtimisstiil 
meeskonnas konstruktiivse tööõhkkonna ning meeskond saab rohkemaks kui lihtsalt tema 
liikmete summa – liikmete koostööst tekib sünergia. Meeskonna ja minu vahelist tööd 
iseloomustasid kooperatiivsele juhtimisstiilile omased tegevused: 
1) veenmine ja kooskõlastamine; 
2) otsuste ühine väljatöötamine; 
3) rühma ühine tegutsemine eesmärkide saavutamiseks; 
4) ülesannete täpne jaotus; 
5) projektijuhti kättesaadavus alati ja kõikidele projektis osalejatele; 
6) tulemuste, mitte hoiakute kontrollimine; 
7) kõigi informeerimine projekti käigust; 
8) vähene bürokraatia; 
9) staatuse mitterõhumine (Perens 2001: 49). 
 
 
2.6. Sihtgruppide määratlemine 
 
Kolb tõdeb, et kultuuriorganisatsioonid kasutavad sageli strateegiat, kus kogu publikut 
käsitletakse ühtse suure tarbijaturu segmendina, eeldades, et kõigil inimestel on ühesugune 
kultuurivajadus ja et kõik inimesed otsivad ühesuguseid hüvesid. Hoopis edukam on tema 
hinnangul aga keskendumine mõnedele sihtgruppidele, mille puhul valib kultuuriorganisatsioon 
välja tarbijate grupid või ühe segmendi, kes on organisatsiooni poolt pakutavast kõige rohkem 
huvitatud (Kolb 2005: 89).  
 
Kultuuriturunduse mõistet defineerides leiab Kolb, et kultuuri- või kunstiturundus on protsess, 
mille käigus tehakse kindlaks teatud kunsti- või kultuuritootest huvitatud sihtgrupp ning seejärel 
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otsustatakse, kuidas motiveerida sihtgruppi antud kultuuritoodet tarbima. Et seda edukalt teha, 
tuleb laiendada olemasoleva ja potentsiaalse publiku segmenteerimise protsessi, 
uurimistulemuste kasutamist nende segmentide vajaduste ja soovide kindlakstegemisel ja sellise 
promotsioonistrateegia kavandamist, mis motiveeriks sihtgruppi sündmustel osalema (Samas: 
99). 
 
Käesolevas lõputöös käsitletava koostöölavastuse “Morten…” sihtgruppideks määratleti 
järgmised grupid:  
 
1. Lastega pered 
2. Lasteaiaõpetajad 
3. Eesti algupärast muusikat hindavad muusikasõbrad  
4. Eesti dramaturgiat hindavad teatrihuvilised 
5. Soome ja rootsi tsirkusetraditsioone hindavad teatrikülastajad 
6. Turistid 
 
Sihtturu segmentide valikul sai otsustavaks hinnang, et kõik loodetavad tulevased segmendid on 
piisavalt suured, et õigustada edaspidise turundustegevuse arendamiseks vajaminevaid 





3. ja 4. novembril 2005 Tartus kultuurikonverentside sarjas „Mis on atraktiivne kultuur?“ peetud 
rahvusvahelisel kultuuriturunduse konverentsil esinedes käsitles Bonita Kolb kultuuriturundust, 
konkurentsi ja publiku köitmise viise. Alljärgnevalt olen kasutatud lõike tema sõnavõtust, mis on 
praegu loetav konverentsi korraldajate poolt internetti üles pandud ettekannete kogumikus. 
 
Kolb tõdeb, et inimesed tarbivad kultuuri erinevatel põhjustel: huvist mingi kunstiliigi või 
kunstniku vastu (põhipublik), aga samuti ajaveetmise, meelelahutuse, enesetäienduse ja 
sotsiaalses rituaalis osalemise soovi tõttu. „Ma tahan öelda, et publik tuleks asetada esimesele 
kohale: öelgem, et me eksisteerime selleks, et vastata publiku vajadustele. Ma ei arva, et 
kunstnikud peaksid arvestama publiku vajadusi, sest nad järgivad sisemist kutsumust ja 
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väljendavad oma arusaamu. Kultuuriturundaja töötab aga kultuuritootega ning koos täidavad nad 
publiku vajadusi, ükskõik millised need on. Kultuuriorganisatsiooni idee on kultuur inimesteni 
viia. Selle õnnestumiseks tuleb meil inimestele anda midagi, mida nad soovivad.“ 
(Rahvusvaheline… 2005: 9) 
 
Seega saab järeldada, et ehkki konkurents on tihe, peab iga kultuuriorganisatsioon püüdma leida 
võimalusi jõuda nii oma potentsiaalsele kui olemasolevale põhipublikule võimalikult lähedale. 
Vaatajatele tuleb pakkuda seda, mida nad soovivad ja ootavad, sest ainult nende soove 
arvestades on võimalik pakutav kultuuritoode võimalikult paljude inimesteni viia.  
 
Kolb nendib Tartus kultuurikonverentsil peetud ettekandes veel, et turundus ei ole reklaam ega  
promo, vaid midagi, mis algab palju varem ja hõlmab palju enamat – seda, milline on toode, aga 
ka seda, mida ja kellele pakkuja selle kohta ütleb. Tema sõnul ei ole turundus midagi, mis tuleb 
mängu siis, kui toode on valmis, vaid see on kaasatud protsessi algusest peale, kaasaarvatud ka 
toote kujundamisse. Turundus on protsess, mis koosneb järgmistest sammudest: organisatsiooni 
missioon, keskkonnaanalüüs, konkurentsianalüüs, kliendi motivatsioon, segmenteerimine, 
uuringuplaan, tooteanalüüs, hinnakujundus, promoplaan. (Rahvusvaheline… 2005: 8) 
 
Kui lavastuse „Morten“ sihtgrupid olid määratletud, pani meeskond paika 
kommunikatsioonistrateegia, mille  üldiseks eesmärgiks oli informeerida sihtgruppides 
määratletud inimesi uuest interaktiivsest koguperelavastusest, mille tugevusteks on algupärane 
alusteos, originaalmuusika, leidlik lavastus, tsirkusenumbrid, rahvusvaheliselt mõistetav 
visuaalne teatrikeel ning atraktiivsust lisav laevareis.  
 
Kommunikatsioon on aimustele, mõtetele, faktidele, hoiakutele ja emotsioonidele omistatud 
tähenduste edastamine isikute vahel ühise märgisüsteemi abil (Vihalem 2003:169). 
 
Lavastuse „Morten…“ kommunikatsioonistrateegia koostati põhimõttel, et esindatud oleksid nii 
isiklik kui massikommunikatsioon. Vihalem eristab need kommunikatsiooniliigid omavahel nii:  
1) Isiklik kommunikatsioon – isikute suhtlemine silmast-silma, e-posti, telefoni jms teel. 
Personaalne suhtlus on massikommunikatsiooniga võrreldes kiirem ja paindlikuma 
mõlemasuunalise tagasisidega. Isiklikku kommunikatsiooni võib pidada 
massikommunikatsioonist tulemuslikumaks, kuid suure sihtturu puhul on isikusuhtlus 
enamasti aeglane ja kallis. 
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2) Massikommunikatsioon – sõnumi edastamine ilma isikliku kontakti ja vahetu 
tagasisideta. Massikommunikatsioon suudab ühe ja sama sõnumi (näit ajalehereklaami) 
edastada suurele sihtturule täpsemalt kui isiklik kommunikatsioon, samuti on madalamad 
selle kulutused tarbijateni jõudmiseks. Puuduseks on suhtluse ühesuunalisus ja kui 
tagasisidet ongi, on see sageli ebapiisav (Vihalem 2003: 170).  
 
Isiklikku kommunikatsiooni kasutasime „Morteni…“ puhul peamiselt Kuressaares, kus linnas 
toimetav teatritrupp pälvis juba esimesest päevast suurt tähelepanu ning meie grupi liikmete 
poole pöörduti tihti otseste küsimustega lavastuse kohta isegi tänaval. Isiklikku 
kommunikatsiooni soodustas ka fakt, et KLT töötajad ning veel mõned trupi liikmed (mina, 
Jörgen Liik) on pärit Saaremaalt, mistõttu oli meil seal juba varasemast olemas palju kontakte. 
 
Isikliku kommunikatsiooni alla liigitan ka oma isikliku Facebook’i konto, mille kaudu suhtlesin, 
edastasin uudiseid ja jagasin fotosid prooviperioodist ning edasisest laevareisist mööda 
Läänemerd. Konto leidis palju jälgijaid, suhtlejaid ja jagajaid nii minu sõprade kui nende sõprade 
hulgas. 
 
Sündmust kajastati ka VAT Teatri ja Aurinkoballetti Facebook’i kontodel ning olen veendunud, 
et selle populaarse sotsiaalmeedia suhtluskanali kaudu jõudis info väga paljude meie lavastusest 
huvitatud inimesteni. 
 
Massikommunikatsiooni alla liigituvad “Morteni…” reklaamid trüki- ja audiovisuaalses 
meedias, trükised, bännerid linnaruumis ja internetis, avaldatud pressiteated, artiklid jne, mis on 
muu hulgas ka avaldamise kanalite kaupa ära toodud „Morteni…“ reklaami- ja meediaplaanis 




Vihalema järgi on reklaam ideede, toodete, teenuste, sündmuste, ürituste jm mitteisiklik tasuline 
tutvustamine ja propageerimine. Reklaami eripära seisneb selles, et sõnum: 
 
1) koostatakse firma spetsialisti või reklaamiagentuuri töötaja poolt; 
2) edastatakse reklaamikanali ja -vahendi kaudu; 
3) makstakse tellija poolt kinni; 
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4) lähetatakse sihtturu paljudele inimestele; 
5) on mõeldud sihtturu informeerimiseks ja mõjutamiseks; 
6) sisaldab teavet firma ja selle toodete kohta (Vihalem 2003: 211). 
 
Audiovisuaalses meedias avaldatud reklaamid valmisid VAT Teatri ja Kuressaare Linnateatri 
koostööpartnerite abiga, trükimeedias avaldatud reklaamid ja trükised tehti VAT Teatri üldist 
visuaali silmas pidades (visuaali kujundaja: meediaagentuur Velvet, trükiste kujundaja: disainer 
Mare Kõrtsini). Visuaal oli läbiv kõigil erinevatel reklaammaterjalidel – plakat, flaier, kava, 
ajalehereklaamid, bännerid internetis ja Kuressaare ning Tallinna linnaruumis, lavastuse 
tutvustus VAT Teatri ja KLT koduleheküljel internetis.  
 
Lavastuse „Morten…“ plakati, flaieri ja kava kujundus on avaldatud käesoleva töö Lisas 2. 
Plakatid ja flaierid trükiti lisaks eesti keelele ka inglise keeles, kuna üks projekti sihtgrupp oli 
turistid, kes üldjuhul eesti keelt ei valda. 
 
„Morteni…“ reklaami puhul töötas lisaks tasulistele reklaamikanalitele ja sotsiaalmeediale väga 
hästi ka nö suust-suhu reklaam, mille kohta Kotler kirjutab nii: „Ettevõtted üritavad leida isikuid, 
kes asju kiiresti omaks võtavad, kes on häälekad ja uudishimulikud ning kellel on suur 
tutvusringkond. Kui firmal õnnestub oma uue tootega selliste mõjukate isikute tähelepanu võita, 
teevad need müügimehe töö tasuta ära.“ (Kotler 2003: 183) 
 
Nii võib oletada, et Eestis toimunud „Morteni…“ etendused müüdi vaatamata suhteliselt 
väikesele reklaamieelarvele nii kiiresti välja just tänu inimeselt inimesele levivale tasuta 




Vihalema poolt kirjeldatud struktuurile toetudes kujunes „Morteni…“ kommunikatsiooniprotsess 
järgmiseks: 
 
Allikas ehk sõnumi lähetaja – VAT Teatri ja KLT esindajana mina kui lavastuse 
pressiesindaja; kodeerimine – visuaalne kujundus; sõnum – tulemas on põnev koguperelavastus 
– koht ja kuupäevad; kanal – trükireklaam, välimeedia, otseturundus, meediasuhtlus, 
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internetiturundus jne; dekodeerimine – vastuvõtja poolt saadud teabele tähenduse andmine; 
vastuvõtja – lavastusele määratud sihtgrupid (Vihalem 2003: 169). 
 
Turunduskommunikatsiooni jaotust erinevate kommunikeerimise viiside ja -kanalite vahel saab 
käesolevas töös täpsemalt vaadelda lavastuse reklaami- ja meediaplaanis (Lisa 1) ja 
kommunikatsiooniaruandes (Lisa 3).  
  
 
2.8.     Eelarve 
 
VAT Teatri ja Kuressaare Linnateatri koostöölavastus „Morten…“ kujunes väga mahukaks 
projektis, eelkõige selle rahvusvahelise mastaabi poolest. Seetõttu tuli  eelarves arvestada väga 
paljude erinevat liiki kuludega.  
 
Tänu edukale projektide kirjutamisele õnnestus saavutada projekti rahastus vajalikus mahus ning 
käesoleva töö Lisas 4 on välja toodud „Morteni…“ lõplikuks kujunenud eelarve. Nagu on näha 
tabelist Lisa 4, kulus kogu projektiks kokku 71 436 €.  
Kulud jagunesid järgmiselt:   
1) Ettevalmistav periood – 1 848 € 
2) Prooviperiood Kuressaares – 33 649 € 
3) Etenduste periood – 28 366 € 
4) Reklaam – 2 544 € 
5) Kontorikulud – 3 876 € 
6) Transpordikulud – 1 121 € 
7) Muud kulud – 32 € 
 
Projekti tulud moodustasid samuti 71 436 € ning vastavalt tabelile Lisas 4 jagunesid tulud 
allikate kaupa järgmiselt:  
1) Norden (Põhjamaade Ministrite Nõukogu)  – 30 000 € 
2) Euroopa Kultuuripealinn Tallinn 2011 – 12 782 € 
3) Eesti Kultuurkapital – 5 000 € 
4) VAT Teater – 3 030 € 
5) Omafinantseering – 4 860 € 
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6) Kuressaare Linnateater – 798 € 
7) Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Mariehamnis (Ahvenamaa) – 1 200 € 
8) Piletimüügitulu – 13 766 € 
 
Tänu oskuslikule planeerimisele õnnestus „Morteni…“ meeskonnal hoida projekti kulud ja tulud 
tasakaalus, nii et lõppkokkuvõttes jäi ka projekti eelarve tasakaalu.  
 
 
2.9. Piletimüük ja külastatavus 
 
Mänd kirjutab, et hinna määramisel on kõige olulisemaks võtmeks teenuse väärtus kliendi silmis. 
Hinna määramine sõltub konkurentsist, maksumusest, nõudlusest, mahust jne, aga ka 
organisatsiooni asetusest, varasemast hinnapoliitikast, finantssihtidest, tulevikuvisioonist ja 
müügieesmärkidest (Mänd 2001: 70 – 71). 
 
„Morteni“ piletihinna kujundamisel arvestasime suvist tihedat kultuurisündmuste kalendrit ja  
pidasime eelkõige silmas lastega peresid, kes liiga kõrge piletihinna korral ei oleks saanud kogu 
perega etendustele tulla. Kuna mõlema teatri jaoks oli tegemist esimese sedalaadi suveprojektiga, 
leidsime, et hoiame pigem piletihinnad madalamal, et võimalikult paljud inimesed saaksid 
võimaluse sündmusel osaleda.  
 
Täispilet „Morteni…“ etendusele maksis 8 €, sooduspilet õpilastele, üliõpilastele ja õpetajatele 6 
€. Perepilet (kuni neli inimest, sh vähemalt üks täiskasvanu või vähemalt kaks last) maksis 20 € 
ja sooduspilet Tallinn 2011 partneri Tallink AS sooduskaardi Club One omanikele 7,20 €.   
 
Pileteid müüdi online piletimüügikeskkondades Piletilevi ja Piletimaailm, Turu etenduse piletid 
olid müügil ka Soome piletimüügiportaalis Lippu.fi. Pileteid sai osta ka kõigi eelmainitud 
keskkondade müügipunktidest Eestis ja Soomes, samuti Kuressaare Linnateatri kassast, 
Rahvusraamatukogu infoletist ja enne etendusi mängupaikadest kohapealt.  
 
Piletimüüki kokkuvõtvad andmed etenduste toimumise kohtade kaupa on välja toodud järgnevas 














6 1 295  5 536 15.05.2011 
2.  Hiiumaa, Sõru 
Paadikuur 
1 439 1 969 17.05.2011 





1 25 228 20.05.2011 








4 1 356 5 895 16.05.2011 
      
 KOKKU 13 3 134 13 766  
 
 
2.10. Meediaplaani täitmine 
Lavastuse „Morten…“ reklaami- ja meediaplaan (Lisa 1) sai peaaegu  täies mahus täidetud. 
Planeeritud kommunikatsioonivõimaluste ja -kanalite tegelikust kasutamisest annab ülevaate 
kommunikatsiooniaruanne käesoleva lõputöö Lisas 3.  
Kokkuvõtvalt võib öelda, et alates esimese pressiteate saatmisest 12. juulil 2011 (Pressiteated ja 
pressiteadete saajate aadresside loend – Lisa 5) kuni projekti lõpuni saatis lavastust „Morten…“ 
suur ajakirjanduse huvi, mida kajastavad käesoleva töö Lisa 6 (Meediakajastuste loend) ning 
Lisa 7 (Internetiviidete loend – teavitavad lingid).  
Lavastuse valmimise eel, etenduste toimumise ning trupi merereisi ajal ja ka pärast etenduste 
perioodi lõppemist ilmus temaatilisi artikleid nii Saaremaa ja Hiiumaa kohalikes (Meie Maa, 
Hiiu Leht, Saarte Hääl, Hiiu Nädal) kui üleriigilistes väljaannetes (Postimees, Eesti Ekspress, 
Sirp, Kultuuripealinn, Muusa). Kadi raadios Saaremaal tehti “Morten lollide laeval” lavastuse 
teemal kokku viis intervjuud erinevate lavastuses osalevate inimestega, esietendust kajastas Eesti 
Televisiooni uudistesaade Aktuaalne Kaamera. Välismaistest väljaannetest kajastas “Morten 
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lollide laeval” jõudmist Ahvenamaale väljaanne Åland ning nii eesti- kui inglisekeelne artikkel 
ilmusid ka Põhjamaade Ministrite Nõukogu koduleheküljel.  
 
2.11.     Aruandlus ja hindamine 
 
Vastavalt projekti ajakavale toimus pärast viimast etendust Tallinnas projekti kunstilist ja 
organisatoorset poolt kokkuvõttev koosolek, kus osalesid kõik projektis osalenud inimesed peale 
välisetenduste kohapealsete korraldajate ja laevameeskonna. Üldine hinnang üle aasta kestnud 
suurprojektile oli läbinisti positiivne: valminud lavastus oli väga heal kunstilisel tasemel, 
meeskonna töö hakkas lõppkokkuvõttes sujuma väga hästi ning kõik tegevused olid graafikus; 
Eesti etendused olid ka kõik välja müüdud.  
 
Kuni septembri lõpuni kogusime „Morteni…“ projekti meediakajastusi virtuaalsesse arhiivi ning 
esitasime nõuetekohaseid aruandeid rahastajatele: Põhjamaade Ministrite Nõukogule, Euroopa 
Kultuuripealinnale Tallinn 2011, Eesti Kultuurkapitalile, Nordeni esindusele Ahvenamaal.  
Vastavalt tagasisidele olid kõik rahastajad VAT Teatri ja Kuressaare Linnateatri ühisprojekti 







Kuna „Morteni…“ puhul oli tegemist nii ajaliselt kui tegevuslikult väga mahuka projektiga, teen 
ma järgnevalt lühiülevaate kõigi perioodide põhilistest tegevustest ning annan iga perioodi 
kirjelduse lõpus hinnangu enda kui projektijuhi tegevusele erinevate ülesannete täitmisel.   
 
 
3.1. Projekti neli perioodi 
 
Lavastuse “Morten…” valmimise võib tinglikult jagada nelja faasi:  
• lavastust ettevalmistav periood mai 2010 – juuni 2011;  
• prooviperiood ja esimene etenduste tsükkel Kuressaares 10. juuli – 6. august 2011; 
• lavastuse ringreis jahil Runbjarn ja etendused Hiiumaal, Ahvenamaal Mariehamnis, 
Turus ja Tallinnas; 
• projekti kokkuvõtvad tegevused Tallinnas 20. august – 30. september 2011.   
 
3.1.1. Lavastust ettevalmistav periood mai 2010 – juuni 2011  
 
Autor Kaspar Jancise lasteraamat “Morten lollide laeval” ilmus 2010. aasta kevadel ning 
esimene koosolek võimaliku lavastuse tegemise teemadel toimus autori ning VAT Teatri ja 
Kuressaare Linnateatri esindajate vahel mais 2010. Seal võeti vastu otsus, et lavastus tehakse, et 
see valmib Kuressaares ja et etendused Kuressaares toimuvad vahetult Kuressaare Merepäevade 
2011 eel ja ajal.  
 
Loo lavastajaks kinnitati Aare Toikka, kunstnikuks ja muusikaliseks kujundajaks lavastuse 
aluseks oleva raamatu ja muusika autor Kaspar Jancis, liikumisjuhiks Kaja Kann. Samal 
koosolekul kinnitati mind lavastuse projektijuhiks ning arutati võimalust viia “Morten…” laeval 
ringreisile mööda Läänemere linnu. 
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Septembris 2010 leidsime oma lavastuse väljatoomiseks välismaised koostööpartnerid, 
tsirkuseartistid Skandinaaviast: žonglöör Kaj-Mikael Schütt’i Soomest Sirkussirkusest ja 
akrobaat Lisa Angbergi Rootsist.  Põhjamaadest kaasatud koostööpartnerite olemasolu tingis 
võimaluse kirjutada rahataotluse Nordenile. Meie poolt esitatud põhjalik ingliskeelne projekt 
osutus edukaks, taotletud 38 000 eurost eraldati meile 30 000 eurot.  
 
Ettevalmistaval perioodil kirjutasime taotluse ka Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitalile ning 
“Morten…” kandideeris Kultuuripealinn Tallinn 2011 kultuuriprogrammi. Toetus saadi nii 
Kultuurkapitalilt kui Kultuuripealinnalt.  
 
Sõlmisime kokkuleppe MTÜ Puulaevaselts Vikaniga jahi Runbjarn (Ruhnu Karu) rentimiseks 
Läänemere ringreisiks 7.–16. augustini 2011. Samuti sõlmisime eelkokkuleppeid lavastuses 
osalevate muusikutega ansamblist Kriminaalne Elevant.  
 
Jaanuar – märts 2011 otsisime lavastusse näitlejaid ning sõlmisime kokkuleppeid lavastuses 
osalevate osatäitjatega. Kuna kogu VAT Teatri enda trupp oli hõivatud lavastuse “The Black 
Rider” väljatoomisega Tallinnas, tuli kõik näitlejad leida väljastpoolt VAT Teatrit. Lõplik 
näitetrupi koosseis kinnitus lisaks eelmainitud välismaistele tsirkuseartistidele järgnevalt: Ott 
Sepp ja Liisa Pulk (mõlemad teatrist Vanemuine), Juss Haasma (vabakutseline), Aarne Mägi 
(KLT) ja Jörgen Liik (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia). Muusikutena kinnitati trupis osalema 
Kaspar Jancis, Madis Muul ja VAT Teatri tehnik Raul Õitspuu.  
 
Märtsis 2011 sõlmisime kokkulepped esinemispaikadega, milleks Eestis olid lisaks Kuressaare 
Sadamaaidale veel Sõru Paadikuur Hiiumaal ja kunstimuuseum KUMU Tallinnas. Veendumaks 
välismaiste mängukohtade sobivuses, käisin koos Kaspar Jancisega Soomes (Turus) ja 
Ahvenamaal (Mariehamnis) potentsiaalseid mängupaiku kaardistamas ja eelkokkuleppeid 
sõlmimas.  
 
Aprillis 2011 sõlmisime lepingud saalide kasutamiseks Alandica Kultuuri- ja 
Kongressikeskusega Mariehamnis ja Aurinkobellettiga Turus. Alandica keskuse rendi osas 
sõlmisime sponsorlepingu Põhjamaade Ministrite Nõukogu Mariehamni esindusega. 16.–20. 




Mais ja juunis 2011 valmisid lavastust reklaamivad trükised ja lavastuses kasutatavad 
fantaasiarikkad kostüümid ja maskid, mille kavandas Kaspar Jancis. Juunis algas lavastuse 
reklaamikampaania.  
 
Juunis ja juulis otsiti elamispindu ja sõlmiti lepingud elamispindade omanikega 
lavastusmeeskonna majutamiseks Kuressaares. Leiti toitlustusfirma, kellega sõlmiti leping 
lavastusgrupi toitlustamiseks prooviperioodi ja etenduste ajaks Kuressaares.  
 
Teadmised:  
Lavastust ettevalmistaval perioodil tulid mulle väga kasuks Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemias omandatud teadmised ja praktilised oskused projektikirjutamise alal. 
Projekti koostamine Nordenile oli minu senine kõige põhjalikum ja mahukam projekt, mis 
nõudis väga head planeerimisoskust ja projekti tegeliku suuruse ja keerukuse tunnetamist. 
 
Kokkulepete saavutamine meediaväljaannetega soodsama reklaamihinna saamiseks, 
läbirääkimised mängupaikadega, elamispindade omanikega, näitlejate ja muusikute, eriti aga 
välismaiste tsirkuseartistidega, nõudis minult kui projektijuhilt väga head suhtlemis-, esinemis- 
ja läbirääkimisoskust, mille puhul tulid samuti kasuks koolis omandatud teadmised.  
 
Kogemused: 
Kõige olulisemad kogemused sain projektide kirjutamise alal, aga ka operatiivse ja tulemusliku 
tegutsemise alal arvukate läbirääkimiste puhul erinevate instantside ja inimestega.  
 
Probleemid:  
Seoses igapäevatööga VAT Teatris oli kõige suuremaks probleemiks ajapuudus, mis takistas 
aeg-ajalt süvenemist ja informatsiooni liikumist. Probleeme tekitas ka Tallinn 2011 asjaajamise 
ülim bürokraatlikkus ning Tallinn 2011 ametnike poolt esitatud erinevad nõudmised seoses 
kultuuripealinna eksponeerimisega meie projektis.   
 
Väljakutsed: 
Suurim väljakutse oli tulla samaaegselt toime „Morteni…“ ettevalmistuse ja kõigi teiste 
ülesannetega, mis mul sel ajal VAT Teatris täita olid. 2011. aasta kevadel korraldas meie teater 
nimelt lisaks veel rahvusvahelist lastele ja noortele mängivate teatrite ühenduse ASSITEJ 
festivali Tallinnas, meie teatri korraldada oli Eesti teatrite spartakiaad Pärlseljal ja 
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ettevalmistused käisid septembris-oktoobris Tallinna Kultuurikatlas etendunud suurprojekti „The 
Black Rider“ tarbeks. Olin kõigi nende sündmuste korraldustoimkondade liige, sealjuures olin  
spartakiaadi projektijuht.  
 
Motivatsioon 
„Morteni…“ ettevalmistusperiood oli pikk ja keeruline aeg ning kõige suuremat motivatsiooni 
pakkus mulle kui projektijuhile fakt, et suutsime oma tööd korraldada nii, et kõik toimis 
vastavalt plaanitud ajagraafikule ning et sellest perioodist sai kõigile osalenuile pingeline, kuid 
meeldiv tööprotsess. 
 
3.1.2. Prooviperiood ja etenduste tsükkel Kuressaares, 10. juuli – 6. august 2011 
 
Prooviperiood kõigi näitlejate, muusikute ja tehnikute osavõtul algas 10. juulil 2011 KLT majas. 
Samal ajal ehitasid VAT Teatri ja KLT tehnikud lava Sadamaaidas, KLT õmbleja muutis ja 
parandas esialgseid kostüüme. Proovid käisid teatrimaja mitmes ruumis korraga, eraldi 
muusikutele, tsirkuseartistidele ja näitlejatele.  
 
Prooviperioodi ja lavaehitusega tehti paralleelselt ettevalmistusi ringreisiks jahil Runbjarn. Leiti 
toetajad, kes andsid trupi jaoks laevale kaasa toiduaineid ja vabatahtlik kokk, kes trupile 
laevareisi ajal süüa tegi.  
 
12. juulil algas esimese pressiteate laialisaatmisega sündmuse kommunikeerimine erinevates 
Eesti ja Soome meediakanalites. Proovide kõrval hoidis trupp end kursis ka lavastuse tehnilise, 
so lavaehitusliku poolega, sest järgmistes mängupaikades oli lava ülesehitamine ja mahavõtmine 
trupi ülesanne.   
 
Esietendus toimus 1. augustil, edasi anti igal õhtul etendusi kuni 6. augustini. Pärast viimast 
etendust pakiti lava bussi peale ja trupp siirdus laevale, et olla järgmisel hommikul Hiiumaal. 
 
Teadmised:  
Kuressaares tehti proove ja anti etendusi kokku üle kuu aja. Kõige olulisemaks ülesandeks 
osutus grupi liitmine üheks tugevaks meeskonnaks, mida tingis etenduste andmine pärast 
Kuressaare Sadamaaita veel teistes, kohati küllaltki ekstreemsetes mängupaikades ning 
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planeeritud merereis kogu trupi osavõtul. Siin olid mulle kui projektijuhile suureks abiks koolis 
omandatud personalijuhtimise ja organisatsiooniõpetuse ained.   
 
Kogemused: 
Kuna meie meeskonnas olid koos äärmiselt erinevad isiksused ja lisaks sellele veel ka 
välismaalased, sain ma kõige suurema kogemuse hea tööõhkkonna loomisel ja grupi liitmisel ühe 
eesmärgi nimel töötavaks meeskonnaks.     
 
Probleemid:  
Probleemid tekkisid erinevate loomeisiksuste esialgsete konfliktide pinnalt, samuti seepärast, et 
enamik meeskonna liikmetest ei saanud üle kuu aja Saaremaalt ära. Tihe proovigraafik ja otse 
prooviperioodile järgnevad etendused väsitasid osalejaid piisavalt, et luua pinnas väsimusest 
tekkivate konfliktide tekkimiseks.  
 
Probleeme tekitas ka nõue, et pärast Kuressaare etendusi pidi trupp erinevates mängupaikades 
hakkama ise enne etendusi lava üles ehitama ja pärast maha võtma.  Erinevate Eesti suurteatrite  
töökorraldusega harjunud näitlejatele tundus see esialgu olevat küllaltki vastuvõtmatu ülesanne. 
 
Väljakutsed: 
Kõige suuremaks väljakutseks mulle kui projektijuhile oli moodustada suhteliselt erinevatest 
inimestest koosnevast grupist tugev ja ühtne meeskond, keda liidaks ühine eesmärk ja soov luua 
suurepärane lavastus koos kõigi sinna juurde kuuluvate ülesannetega.  
 
Motivatsioon 
Suurima motivatsiooni leidsin sellest, et Kuressaare-perioodi lõpuks oli meie meeskond saanud 
tugevaks ja ühtehoidvaks. Õnnestunud lavastus ja väljamüüdud etendused Kuressaares tekitasid 
hea meeleolu ja kõik trupi liikmed olid leppinud asjaoluga, et peame oma järgnevate etenduste 
ajal lisaks loomingulisusele olema ka hea tehniline meeskond.  
 
Mina kui projektijuht olin saavutanud grupis vaieldamatu autoriteedi, minu poole pöörduti 
küsimuste, murede ja probleemidega, minu otsuseid kuulati ja nendega arvestati.      
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3.1.3. Lavastuse ringreis jahil Runbjarn ja etendused Hiiumaal, Ahvenamaal Mariehamnis, 
Turus ning Tallinnas 
 
7. augusti hommikuks jõudis trupp jahiga Hiiumaale, lava ja rekvisiidid tulid eraldi parvlaeva 
liinireisiga. 7. augusti õhtul toimus Sõru paadikuuris esimene etendus väljaspool algset 
mängupaika, millele eelnes lava ülesehitus kogu trupi osavõtul.  
 
Edasi liikus trupp taas jahil Runbjarn, lavakonstruktsioonid toodi kohale VAT Teatri bussiga 
eraldi. 10.  augustil toimus etendus Ahvenamaal Mariehamnis, Alandica Kultuuri- ja 
Kongressikeskuses ja 13. augustil toimus etendus Turus, Manilla keskuses, Aurinkoballetti 
saalis.  
 
Kuna “Morteni…” kõik Saaremaa etendused ja Hiiumaa etendus olid välja müüdud ning ka 17.-
19. augustiks planeeritud esialgsed etendused Tallinnas said kiiresti välja müüdud, käisid reisi 
ajal nii näitetrupi kui KUMUga läbirääkimised ühe lisaetenduse andmiseks Tallinnas 16. 
augustil. See osutus ka võimalikuks, nii et andsime KUMUs kokku neli väljamüüdud etendust. 
Nii nagu  kõigil väljasõiduetendustel, ehitas trupp ka Tallinnas ise lava üles ja 19. augustil pärast 
viimast etendust pakkis trupp ise ka lava kokku.  
 
Teadmised:  
Laevareis oli meile kõigile esimene sellelaadne kogemus. Kuna ilmad olid tuulised ja enamik 
inimesi jäi ülesõitude ajal merehaigeks, tuli mul kasutada oma teadmisi meditsiinist. Ka tuli mul 
olla meeskonna üldise meeleolu ülevalhoidja nii rasketes mereoludes kui lavaehituse 
situatsioonis, kus aeg-ajalt kerkisid üles nii tehnilised kui ka väsimusest tingitud probleemid.  




Merereis, etenduste andmine erilistes mängupaikades, hakkamasaamine ja teiste toetamine 
ekstreemsetes tingimustes andsid mulle hindamatuid kogemusi edaspidi samalaadsetes oludes 
toime tulemiseks.   
 
Probleemid:  
Probleeme tekitas asjaolu, et lisaks merereisi ja etenduste andmise korralduslikule poolele pidin 
olema ka etenduste perenaine, kontrollima üle rekvisiitide olemas- ja korrasolu, korraldama 
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kohapealset piletimüüki, tegema enne etendust ühele näitlejale grimmi, ise kostüümis külalisi 
vastu võtma, etenduse sisse juhatama jne. Seetõttu tekkis mul eriti merereisi ajal toimuvatel 
etendustel aeg-ajalt suur aja- ja jõupuudus kõigega toime tulemiseks. Õnneks olid 3-liikmeline 
laevameeskond ja reisil kaasasolev vabatahtlik laevakokk saanud meie meeskonna südamega 
liikmeteks, kes rasketes olukordades appi tulid ja aitasid näiteks piletimüügi, reklaammaterjalide 
ülespanemise jne juures.  
 
Probleeme tekitas ka fakt, et kuna projektil ei olnud suuri rahalisi võimalusi kasutada kohalikke 
tasulisi reklaamikanaleid Ahvenamaal ja Soomes, olime lootnud kohalike korraldajate tehtavale 
suulisele reklaamile. Seda aga ei tehtud piisavalt, sest Mariehamnis pidi mõne päeva pärast 
algama linna aastapäevale pühendatud kultuurinädal ja Turus käisid kultuuripealinna sündmused. 
Nii jäid „Morteni…“ etendused kohalike kultuurisündmuste varju ja piletiga vaatajaid tuli 
mõlemale välismaal toimunud etendusele väga vähe (Mariehamnis 25, Turus 19 piletiga 
vaatajat). See asjaolu tekitas trupis suurt pettumust ja motivatsioonilangust.  
 
Väljakutsed: 
Väljakutseks sellel perioodil oli minu jaoks kõigi mulle pandud ülesannetega edukalt toime 
tulemine ja võime vajadusel delegeerida ülesandeid teistele meeskonnaliikmetele nii, et kõik 
vajalik õigel ajal tehtud saaks. Samuti püüdsin motiveerida ennast ja meeskonnakaaslasi andma 




Suurima motivatsiooni leidsin sellest, et tulin laevareisi ja Tallinna etenduste korraldamise ajal 
kõigi ülesannetega toime ja meeskond tugevnes tänu raskustele ja ajutisele 
motivatsioonilangusele veelgi.  
 
 
3.1.4. Projekti kokkuvõtvad tegevused Tallinnas 20. august – 30. september 2011.   
 
Alates 20. augustist alustati projekti kokkuvõtvate tegevustega. Kokkuvõtval koosolekul 
analüüsiti projekti toimimist ning kuna see leiti suures osas olevat õnnestunud, kaaluti projekti 
jätkamist järgmistel aastatel.  
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Projekti kokkuvõtval perioodil koguti kokku kõik vajalikud finants- ja juriidilised dokumendid 
ning esitati vajalikud aruanded Nordenile, Kultuurkapitalile ja kultuuripealinnale Tallinn 2011. 
 




Projekti kokkuvõtvatel koosolekutel ja edaspidist tegevust planeerivatel kokkusaamistel oli 
mulle suureks abiks strateegilise planeerimise õppeaine, mille TÜ VKAs läbisin. Rahastajatele 
aruandeid koostades olid mulle abiks koolis läbitud projektikirjutamise ja -juhtimise õppeained.  
 
Kogemused: 
Aruannete koostamisel rahastajatele sain kogemusi eriti aruannete finantsosa kokkupanemisel. 
Positiivsed vastukajad aruannetele lisasid julgust ka edaspidi sellistes suurtes projektides 
osalemiseks, samuti projektide juhtimiseks.  
 
Probleemid:  
Kuna kõige suuremale toetajale (Nordenile) 2010. aastal kirjutatud projekt oli esitatud 
üheaastase pilootprojektina, tuli meeskonnal otsustada, kas esitada Nordenile „Morteni…“ 
etendamiseks järgmisel, 2012. aastal uus taotlus pikaaegse (kuni kolm aastat) projekti 
rahastamiseks.  Pilootprojekti otseselt kokku võtval perioodil otsusele ei jõutudki, kuid 2011. 
aasta detsembris otsustati projekti selle kulukuse tõttu järgmisel aastal mitte enam jätkata 
(Nordenile kirjutatud põhiprojekt oleks vajanud 50% ulatuses omafinantseeringut). 
 
Ulatusliku ja pikka aega kestnud projektiga kaasnes ka väga suur hulk lepinguid, arveid ja muid 
finantsdokumente, mida oli kohati raske koostööpartneritelt kätte saada. Heas koostöös kõigi 
partneritega saime need siiski õigeaegselt kokku.  
 
Väljakutsed: 
Kõige suuremaks väljakutseks oli kõik vajalikud dokumendid ettenähtud tähtaegadeks kokku 
saada ja esitada vajalikud aruanded õigeaegselt, samuti leida ja kokku koguda kõik lavastuse 
kohta käivad materjalid meediast ja internetist. Väljakutseks oli ka Nordenile esitatava võimaliku 
uue projekti võimaluste ja ohtude oskuslik analüüsimine ja hindamine.  
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Motivatsioon 
Suurim motivatsioon tekkis lavastuse kohta ajakirjanduses avaldatud kiitvaid arvamusi lugedes 
ja meeskonna liikmetelt ning rahastajatelt positiivset tagasisidet saades.  
 
 
3.2. Eneserefleksioon – kokkuvõte 
 
Töötan VAT Teatris alates 2004. aastast. Igal aastal toimub meie teatris 4 – 5 esietendust, VAT 
Teater osaleb järjepidevalt ka rahvusvahelistes teatrivõrgustikes, mille raames tuleb meil tihti 
korraldada rahvusvahelisi kogunemisi või festivale Eestis. Alates oma tööleasumisest olen olnud 
alati erinevate sündmuste korraldustoimkondades ning saanud palju erinevaid korraldustöö 
kogemusi. 
 
Minu lõputööna valminud projekt „Morten…“ andis mulle aga väga palju senisest kardinaalselt 
erinevaid kogemusi, sest ühes meeskonnas tuli töötada omavahel esialgu võõraste inimestega, 
võõras keskkonnas, kohati ekstreemsetes tingimustes jne. Kuna viibisin projektijuhina projekti 
juures alates selle planeerimisest 2010. aasta kevadel kuni lõpetamiseni 2011. aasta sügisel, siis 
leian, et suutsin igast projekti etapist leida enda jaoks kõige kasulikumaid teadmisi, kogemusi ja 







Valisin oma lõputööks koguperelavastuse „Morten lollide laeval“, mille aluseks on võetud 2010. 
aasta kevadel ilmunud Kaspar Jancise lasteraamat „Seiklus Salamandril“. Lavastus ühendab 
endas erinevaid meediumeid – nukuteatrit, tsirkust, mustkunsti ja animatsiooni. Lavastus rändas 
augustis 2011 mööda Läänemerd, viies etendused Saaremaale, Hiiumaale, Mariehamni ning 
Euroopa kultuuripealinnadesse Turusse ja Tallinna. 
Projekt sai teoks VAT Teatri koostöös Kuressaare Linnateatriga, toetajad olid Euroopa 
Kultuuripealinn Tallinn 2011, Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Eesti Kultuurkapital.  
Projekti eesmärgid olid: 
1. Anda Eestis ja Soomes kokku vähemalt 12 etendust ca 2000le vaatajale 
2. Suurendada Eesti teatri ja muusika tuntust Soomes 
3. Suurendada Soome ja Rootsi tsirkuse populaarsust Eestis 
4. Parandada vastastikuse koostöö tulemusena osalevate riikide artistide kompetentsi 
5. Saavutada vähemalt üks sisuline kajastus Eesti ja Soome vastava piirkonna igas 
kultuurimeediumis augustis 2011 
Koguperelavastuse “Morten lollide laeval” prooviperiood kestis Kuressaares 10.–31. juulini 
2011. Etendused toimusid Kuressaares Sadamaaidas 1.–6. augustini, Hiiumaal Sõrus 7. augustil, 
Mariehamnis 10. augustil, Turus 13. augustil ning Tallinnas 16.–19. augustini. 
Transpordivahendina trupi liikumiseks ühest mängupaigast teise kasutati purjelaeva Runbjarn.  
Projekti eesmärgiks seatud etenduste arv ületati, kuna suure publikuhuvi tõttu tehti Tallinnas 
KUMU auditooriumis 16. augustil üks lisaetendus ja seega toimus planeeritud 12 asemel kokku 
13 etendust. Kokku käis etendusi vaatamas 3134 inimest, mis samuti ületab projekti eesmärkides 
prognoositud publikuarvu 2000 inimest. Ahvenamaal ja Soomes jäi publikuhuvi soovitust palju 
väiksemaks, mille põhjuseks on tõsiasi, et mõjukate reklaamikampaaniate korraldamine 
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välismaal käib rahaliselt üle jõu nii VAT Teatrile kui projekti koostööpartnerile Kuressaare 
Linnateatrile.  
Lavastusele tuli suureks kasuks rootsi akrobaadi Lisa Angbergi ning soome žonglööri Kaj-
Mikael Schütti kaasamine, kuivõrd professionaalseid tsirkuseartiste on Eestis vähe ning 
teatrietendustes neid tavaliselt ei kasutata. Eelnimetatud artistide kasutamine lavastuses tõstis 
kindlasti professionaalse tsirkuse, sh Soome ja Rootsi tsirkuse, populaarsust Eestis.  
Tsirkuseartistide kaasamine truppi tõstis lavastuses osalenud Eesti näitlejate oskusi 
tsirkusekunsti alal, samas arendasid Angberg ja Schütt prooviperioodi ja etenduste käigus 
märgatavalt edasi oma näitlejameisterlikkust. Seega täitis projekt oma ülesande parandada 
vastastikuse koostöö tulemusena osalevate riikide artistide kompetentsi.  
Ületati ka eesmärk saavutada vähemalt ühe sisulise kajastuse avaldamine Eesti ja Soome vastava 
piirkonna igas kultuurimeediumis augustis 2011. Lavastuse valmimise eel, etenduste toimumise 
ning trupi merereisi ajal ja ka pärast etenduste perioodi lõppemist ilmus hulgaliselt temaatilisi 
uudiseid ja artikleid nii maakondlikus kui ka üleriigilises meedias, samuti Ahvenamaal ja 
Nordeni kodulehel internetis.  
 
Mulle kui kultuurikorraldajale andis projekt hindamatuid kogemusi korraldus- ja meeskonnatöö 
ning juhtimise alal, samuti sain uusi teadmisi ja kogemusi projektikirjutamises ja -juhtimises.  
Oma lõputöö kirjaliku osa jagasin kolme peatükki. Sissejuhatusele järgnevas esimeses peatükis 
andsin ülevaate antud projekti koostööpartnerite VAT Teatri ja Kuressaare Linnateatri ajaloost, 
arengust, juriidilisest staatusest jne.  
Teises peatükis keskendusin Läänemerel rändava koguperelavastuse „Morten lollide laeval” 
sisule ja eesmärkidele, kirjeldasin üldist kultuurisituatsiooni nii Kuressaares kui Eestis laiemalt 
ja Euroopa Kultuuripealinn Tallinn 2011 programmivaliku põhimõtteid.  
Tõin välja projekti ajakava, kirjeldasin meeskonda ning selle moodustamist, arengut ja juhtimist. 
Avaldasin sihtgruppide määratlemise põhimõtted, kirjutasin lahti projekti turundust ja eelarvet 
puudutavad osad, piletimüügi ja etenduste külastatavuse, samuti meediaplaani täitmise ja 
projekti aruandluse.  
Kolmas peatükk minu töös keskendus eneserefleksioonile ning sellele järgnevad minu töös 
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Lisa 1:  REKLAAMI- JA MEEDIAPLAAN  
 




reklaamitakse? Mõõdud Kogus Märkused Ilmumine/ aeg
Välimeedia
Parvlaev Victoria eesti+inglise Kõik etendused A6 flaierid 300 Juuni-august
Parvlaev Baltic Queen eesti+inglise Kõik etendused A6 flaierid 450 Juuni-august
Parvlaev Baltic Princess eesti+inglise Kõik etendused A6 flaierid 450 Juuni-august
Parvlaev Star eesti+inglise Kõik etendused A6 flaierid 300 Juuni-august
Parvlaev Superstar eesti+inglise Kõik etendused A6 flaierid 300 Juuni-august
Estonian Air lennukid eesti+inglise Kõik etendused A6 flaierid 3000 Juuni-august




etendus A2 20 26.-31. nädal
Tallinnas
Clear Channel eesti Tallinna etendused A2 10 tk Juuni-august
Tallinna Linnaruum (kohvikud, 
raamatukogud jne) eesti+inglise Tallinna etendused A2 plakatid+A6 flaierid
80+400+ 
20+400 Juuni-august




KUMU fuajee eesti+inglise Tallinna etendused A2 plakatid+A6 flaierid 1+100 22.-33. nädal
Tallink Club One brošüürid
eesti+inglise+soom
e+saksa+vene Kõik etendused A6 Augustis
Piletilevi Tallinn eesti+inglise Kõik etendused A2 18
8. august kuni      
21. august  
Piletilevi mujal Eestis eesti+inglise Kõik etendused A2 20






etendus 6x2 m PVC bänner 50 Lossi tn.






etendus A2 plakatid+A6 flaierid 30+300 Juuni-august




etendus A2 plakatid+A6 flaierid 20 Juuni-august
Reklaamtahvlid liimitud alusel eesti Kuressaare etendus A2 2 27.-31. nädal
Hiiumaal
Hiiumaa ja Kärdla linnaruum eesti Hiiumaa etendus A2 plakatid+A6 flaierid 20+100 Juuni-august
Turkus
Turku linnaruum (k.a Turismiinfo 
punkt) soome Turku etendus A2 plakatid+A6 flaierid 30+200 Juuni-august
Mariehamn
Mariehami linnaruum (k.a 
























Juunis 1x, juulis 
2x, augustis 2x
Turku
Voima soome Turku etendus 254x28 
reklaam+ 
reainfo
Nr 6 ilmub 4. 
juuli




Saarte Hääl (TV kava esikülg) eesti





Kuressaare ja Hiiumaa 
etendused 131x83 reklaam 24.- 33. nädal
Mariehamn
Alandstingen rootsi Mariehamni etendus
reklaam+ 
reainfo Juuli-august







Piletilevi KUUM eesti+vene Kõik etendused 160x180 px staatiline 1 nädal
8. august kuni 
14. august
Piletilevi äär eesti+vene Kõik etendused 209x100 1 nädal
1. august kuni 
14. august
Piletilevi infokiri eesti Kõik etendused 1 nädal Juulis




Piletimaailm eesti Kõik etendused uudis esilehel 1-2 nädalat Augustis
Turku
Fifi.voima.fi soome Turku etendus 140x60 px  2 nädalat Augusti algus
Video
ETV eesti Kõik etendused Videoklipp 20 sek 1 kuu
17. juuli kuni 
19. august
ForumCinemas eesti Kõik etendused Videoklipp 20 sek 2 nädalat
enne 
filmiseanssi Juuli-august
Linnaruum Led-ekraan Vabaduse 
väljakul eesti Kõik etendused Videoklipp 30 sek 2 nädalat 6. kuni 20. juuni 
Linnaruum Led-ekraan Vabaduse 
väljakul eesti Kõik etendused Videoklipp 30 sek 3 nädalat
1. kuni 19. 
august 
Piletilevi eesti Tallinna etendused Videoklipp 20 sek 1 nädal
videoklipp 
ekraanidel
8. august kuni 
14. august
KUMU ledekraan eesti Tallinna etendused Videoklipp 20 sek 2 nädalat Augustis
Raadio
Vikerraadio, Raadio 2, 
Klassikaraadio+Raadio 4 eesti
Kuressaare ja Hiiumaa 
etendused Heliklipp 20 sek 10 päeva
23. juuli kuni 1. 
august
Vikerraadio, Raadio 2, 
Klassikaraadio+Raadio 4 eesti Tallinna etendused Heliklipp 20 sek 10 päeva
8. august kuni 
17. august
Kadi Raadio eesti
Kuressaare ja Hiiumaa 





Hiiumaa.ee eesti Hiiumaa etendus uudis Juuli-august
VAT Teatri FB eesti+inglise Kõik etendused Juuli-august
Aurinkkobaletti FB soome Kõik etendused Juuli-august
Turun Yliopilaslehti FB soome Kõik etendused Juuli-august
Youtube.ee eesti+inglise Kõik etendused Juuni-august
Press
Pressiteade (ajalehed, raadio, 
tele, infoportaalid jne) eesti Kõik etendused




Postimees eesti Kõik etendused artikkel 3x
2. juuni, juuli 
viimane ndl, 
august 2. ndl
Eesti Päevaleht eesti Kõik etendused artikkel august
Kuressaare
Meie Maa eesti Kuressaare etendused artikkel 4x
13. juuli, 26. 
juuli, 30. juuli, 
august 1. ndl
Oma Saar eesti Kuressaare etendused artikkel 3x
13. juuli, 30. 
juuli, august 1. 
ndl
Hiiumaa
Hiiu Nädal eesti Sõru etendus artikkel Augusti 1. ndl 
Hiiu Leht eesti Sõru etendus artikkel Augusti 1. ndl 
Turku
Voima soome Turu etendus artikkel August 2. ndl
Turun Sanomat soome Turu etendus artikkel August 2. ndl
Mariehamn
Alandstingen rootsi Mariehamni etendus artikkel August 1. ndl
Nya Aland rootsi Mariehamni etendus artikkel August 1. ndl
Televisioon
Saarte uudised eesti Kõik etendused uudislugu August 1. ndl













Kadi Raadio eesti Kõik etendused
intervjuu, 
piletimäng
Juuli, august 1. 
ndl
Raadio 2 eesti Kõik etendused
intervjuu, 
piletimäng August 1. ndl



























Lisa 2: LAVASTUSE PLAKAT, FLAIER JA KAVA  
 
 
1) Plakat eesti keeles: 
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4) Laevukeseks volditav kava:  
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Lisa 3: KOMMUNIKATSIOONIARUANNE
VAT Teater ja Kuressaare Linnateater - "Morten lollide laeval"
KOMMUNIKATSIOONIARUANNE
Meedia Märkused Ilmumine/ aeg Ilmumine/ aeg 
Planeeritud  Täidetud
Press
Pressiteade (ajalehed, raadio, tele, infoportaalid jne) 12. juuli, 1. aug., 15. aug. 12. juuli, 31. juuli
Postimees artikkel 3x
2. juuni, juuli viimane ndl, august 
2. ndl 2. juuni, 4. august
Eesti Päevaleht artikkel august




Norden kodulehekülg artikkel e.k+ingl k. 4.aug
ERR kodulehekülg artikkel 1.aug
Kuressaare
Meie Maa artikkel 4x
13. juuli, 26. juuli, 30. juuli, 
august 1. ndl
13. juuli, 26. juuli,  1. 
aug., 2. aug.,     3. 
aug., 16. aug.
Saarte Hääl artikkel 3x 13. juuli, 30. juuli, august 1. ndl 13. juuli, 3. aug.
Hiiumaa
Hiiu Nädal artikkel Augusti 1. ndl 26.juuli
Hiiu Leht artikkel Augusti 1. ndl 26.juuli
Turku
Voima artikkel August 2. ndl x
Turun Sanomat artikkel August 2. ndl x
Mariehamn
Alandstingen artikkel August 1. ndl x
Nya Aland artikkel August 1. ndl 8.aug
Televisioon
Eesti Televisioon uudislugu AK August 1. ndl 1.aug
Raadiointervjuud ja piletimängud
Kadi Raadio intervjuu, piletimäng Juuli, august 1. ndl
intervjuu 5 x, 
piletimäng juuli 4. 
ndl, 
Raadio 2 intervjuu, piletimäng August 1. ndl x












juuli 2 ndl, 
täiendatud ja jagatud 
juuli-august
Turun Yliopilaslehti FB x
Youtube.com klipp 2 x
üles pandud juuni 1. 
ndl, aug 1. ndl 
Kultuuri.net artikkel al juuli viimane ndl 
Vatteater.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Kuressaarelinnateater.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Teater.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Tallinn2011.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Uueelu.eu artikkel al juuli viimane ndl 
Ekm.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Mycityhotel.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Saaremaa.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Live.etv24.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Uudised.err.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Klassikaraadio.err.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Kuhuminna.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Saarenmaa.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Europerank.com artikkel al juuli viimane ndl 
Emmaste.ee artikkel al juuli viimane ndl 
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24tundi.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Ap3.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Saarenmaaviro.com artikkel al juuli viimane ndl 
Ticketservice.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Tvplayvideos.com artikkel al juuli viimane ndl 
Elamus.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Sekretar.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Raamatupidaja.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Tourism.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Saartehaal.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Uudisvoog.postimees.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Hiiumaa.eu artikkel al juuli viimane ndl 
Merepaevad.ee artikkel al juuli viimane ndl 
Gorrapuestas.com artikkel al juuli viimane ndl 
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Lisa 4: EELARVE 
 
VAT Teater ja Kuressaare Linnateater - "Morten lollide laeval"
EELARVE
KULUD:
I Ettevalmistusperiood Tallinnas Rahastaja
1. Lennupiletid Stockholm - Tallinn - Stockholm, 1 in 274 € Norden
2. Hotell 2 in X 2 ööd 168 € Norden
3. Prooviruum 10 h x 16€ 160 € VAT Teater
Tsirkuseruumi rent 44 € VAT Teater
4. Päevarahad 1 in X 5 p x 30 € 150 € Norden
5. Ettevalmistav töö Tiina Rebane 192 € 32h - omafinantseering
Tiiu Talvist 192 € 32h - omafinantseering
6. Transport 3 näitlejat Tartust Tallinna ja tagasis 46 € VAT Teater
7.
Ettevalmistavad kohtumised 
Mariehamnis ja Turus Transport Tallinn-Turu-Mariehamn-Tallinn, 2 in 249 € Norden
 
 Hotell 152 € Norden
Päevarahad 192 € VAT Teater
8. Ettevalmistus Hiiumaal Transport 29 € VAT Teater
Kokku 1 848 €
II Prooviperiood Kuressaare, Saaremaa Rahastaja
1. Ettevalmistav töö Tiina Rebane 240 € 40h - omafinantseering
Tiiu Talvist 240 € 40h - omafinantseering
2. Tõlge Näidend eesti keelest inglise keelde 238 € Norden
3. Töötasud Lavastaja Aare Toikka 4 487 € Kultuuripealinn Tallinn 2011
(koos maksudega) Kunstni ja helilooja Kaspar Jancis 2 000 € Kultuurkapital
Liikumisjuht Kaja Kann 1 000 € Kultuurkapital
Näitlejad - 3 2 640 € Kultuuripealinn Tallinn 2011
Žonglöör Kaj-Mikael Schütt 1 698 € Norden
Akrobaat Lisa Angberg 1 698 € Norden
Muusikud + videokunstnik - 4 2 500 € Norden
Heli- ja valgusmeister Raul Õitspuu 600 € VAT Teater
Projektijuht Tiiu Talvist 600 € VAT Teater
4. Lavastuskulud Rekvisiidid 1 197 € Norden
Kostüümid 4 060 € Norden
Dekoratsioonid 4 733 € Norden
Video 503 € Kultuurkapital
5. Majutus Hotell + korterite rentimine - 4 weeks 2 563 €  287 KLT + 2276 piletimüügitulu
Kuressaare Toitlustamine proovide ja etenduiste perioodil 2 652 €  350 KLT + 2302 piletimüügitulu
Kokku 33 649 €
III Etenduste periood 13 etendust Rahastaja
1. Töötasud Näitlejad - 3 4 432 €
3153 Tallinn 2011;1279 
piletimüügitulu
(koos maksudega) Žonglöör Kaj-Mikael Schütt 2 444 € Norden
Akrobaat Lisa Angberg 2 444 € Norden
Muusikud + videokunstnik - 4 5 003 € Piletimüügitulu
Heli- ja valgusmeister Raul Õitspuu 1 000 €
117 VAT Teater; 883 
piletimüügitulu
Projektijuht, etenduste perenaine Tiiu Talvist 1 000 € VAT Teater
Lavatehnik Kuressaaares 354 € Piletimüügitulu
Tallinn- päevarahad 6 p x 2 in X 30 € 360 € Norden
2. Majutus Hotell Turus 250 € Norden
Tallinn - hotell 6 p x 2 in 468 € Norden
Hotell Hiiumaa 80 € Piletimüügitulu
3. Mängukohtade rent Kuressaare Linnateater - 6 etendust 499 € Piletimüügitulu
Sõru Paadikuur Hiiumaal 50 € Tallinn 2011
Alandica Kultuuri- ja Kongressikeskus 1 200 € Nordeni esindus Mariehamnis
Turu, Aurinkoballetti saal 602 € Norden
Tallinn - KUMU black-box - 4 etendust 1 118 € Tallinn 2011
4. Laeva rent 10 päeva 5 757 € Norden
5. Sadamamaksud 134 € 89 Norden; 45 piletimüügitulu 
6. Kindlustus Elu- ja reisikindlustus 167 € Kultuurkapital
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7. Make-up Juuksegeel 4 € VAT Teater
Kokku 28 366 €
IV Reklaamikulud Rahastaja
1. Plakat A1, 4 värvi, 100 tk 110 € Norden
2. Flaier A5, 4+2 värvi, 3000 tk., laevadel jagatavad 140 € Norden
3. Saaremaa Raadio, päevaleht "Meie maa", plakatid 569 € Piletimüügitulu
4. Hiiumaa Raadio, päevaleht "Hiiu leht" 65 € Piletimüügitulu
5. Mariehamn, Turu Kohalik meedia, plakatid 180 € Piletimüügitulu
6. Eesti Ajalehed, bännerid linnaruumis ja internetis jne 1 334 € Tallinn 2011
7. Pildistamine + video 147 € VAT Theatre
Kokku 2 544 €
V Kontorikulud Rahastaja
1. Telefon 68 € VAT Teater
2. Printimine, koopite tegemine, paber 23 € VAT Teater
3. Osalemine projektis Kaspar Jancis 648 € 108h - omafinantseering
(keskmine töötasu koos maksudega, 
tunnid) Tiina Rebane 1 098 € 183h - omafinantseering
Tiiu Talvist 1 098 € 183h - omafinantseering
Aare Toikka 468 € 78h - omafinantseering
Kaj-Mikael Schütt 120 € 20h - omafinantseering
Lisa Angberg 126 € 21h - omafinantseering
Kaja Kann 150 € 25h - omafinantseering
4. Lippu.fi piletisüsteem, Soome Müügitasu 77 € Piletimüügitulu
Kokku 3 876 €
VI Transpordikulud Rahastaja
1. Laevapiletid
Stockholm - Tallinn - Stockholm, buss 
dekoratsioonidega 6 € Norden
Turu - Tallinn - Turu, buss dekoratsioonidega 65 € Norden
2. Laevapiletid Saaremaale ja Hiiumaale 261 € 161 KLT; 100 piletimüügitulu
3. Autojuhid Raul Õitspuu, Tiina Rebane, Tiiu Talvist 288 € 48h - omafinantseering
4. Kütus Buss, 3 autot, laev 1 259 € Kultuurkapital
5. Laevapiletid Tallinn-Mariehamn-Tallinn, buss dekoratsioonidega 106 € Norden
Tallinn - Helsinki-Tallinn; buss dekoratsioonidega 42 € Norden
6. Bussipiletid Tallinn-Kuressaare, Tartu-Kuressaaare 83 €
71 Kultuurkapital, 11 
piletimüügitulu
7. Takso Tallinnas 11 € Piletimüügitulu
Kokku 1 121 €
VII Muud kulud Covered by:
1. Ravimid Merehaiguse- ja palavikutabletid jne 32 € Piletimüügitulu
Kokku 32 €
KOKKU 71 436 €
TULUD:
1.
Norden (Põhjamaade Ministrite 
Nõukogu) 30 000 €
2. Euroopa Kultuuripealinn Tallinn 2011 12 782 €
3. Eesti Kultuurkapital 5 000 €
4. VAT Teater 3 030 €
5. Omafinantseering 4 860 €
6. Kuressaare Linnateater 798 €
7 . Nordeni esindus Mariehamnis 1 200 €
8 . Piletimüügitulu 13 766 €
 
KOKKU 71 436 €
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Pressiteade: teisipäev, 12. juuli 2011 
 
Kuressaares algasid lavastuse „Morten lollide laeval“ proovid 
 
Esmaspäevast algasid Kuressaares VAT Teatri ja Kuressaare Linnateatri koostöös valmiva 
suvise koguperelavastuse „Morten lollide laeval“ proovid. Lavastus kuulub 
Kultuuripealinn Tallinn 2011 programmi ning etendusi antakse augustikuus Kuressaares, 
Hiiumaal Sõrus ja Ahvenamaal Mariehamnis ning Euroopa kultuuripealinnades Turus ja 
Tallinnas.   
 
Koguperelavastuse „Morten lollide laeval“ aluseks on võetud 2010. aasta kevadel ilmunud 
Kaspar Jancise lasteraamat „Seiklus Salamandril“.  
 
Lühidalt sisust: Poiss nimega Morten Viks ujutab oma mängulaevukest, laeva meeskonnaks on 
erinevad putukad. Korraga ilmub kummaline tarakani meenutav võlur, kes muundab end 
pisikeseks ja sibab laevale, jättes oma võlujoogipudeli Morteni ette lebama. Poiss maitseb 
uudishimust kummaliselt mulisevat võlujooki ning korraga on ta samuti pisike ja astub oma 
laevale… 
Järgneb seikluslik lugu ootamatute sündmustega, mille käigus peab Morten ennastsalgavalt 
tegutsedes päästma oma laeva hukust. 
 
VAT Teatri kunstilise juhi Aare Toikka käe all valmiv lavastus, milles keelelisel osal on täita 
minimaalne roll, ühendab endas erinevaid meediumeid - nukuteatrit, tsirkust, mustkunsti ja 
animatsiooni.  
Raamatu autor Kaspar Jancis on ühtlasi ka lavastuse kunstnik ja muusika autor, spetsiaalselt 
selle loo tarvis kirjutatud muusikat esitab laval ansambli Kriminaalne Elevant veidi muudetud 
koosseis.  
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Lavastuse koreograaf on Kaja Kann ning laval toimetavad Ott Sepp (Vanemuine), Liisa Pulk 
(Vanemuine), Aarne Mägi, Jörgen Liik (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), Juss Haasma, 
Raul Õitspuu ja Tiiu Talvist. 
Erilist vürtsi lisavad lavastusele tsirkuseartistid, akrobaat Lisa Angberg Rootsist ja žonglöör 
Kaj-Mikael Schütt Soomest. 
 
„Morten lollide laeval“ rändab augustis 2011 jahil Runbjarn mööda Läänemerd, vanasid 
laevaehitustraditsioone järgides ehitatud jaht viib etendused Saaremaalt Hiiumaale, Mariehamni 
ning seejärel Euroopa kultuuripealinnadesse Turusse ja Tallinna. 
 
Lavastust esitleb Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011, see valmib VAT Teatri koostöös 
Kuressaare Linnateatriga. Lavastust toetavad Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Eesti 
Kultuurkapital. 
Etendused toimuvad:  
1.-6. august – Saaremaa, Kuressaare Sadamaait 
7. august – Hiiumaa, Sõru paadikuur 
10. august – Ahvenamaa, Alandica keskus 
13. august – Turu, Aurinkoballetti saal Manilla keskuses 





Pressiteade: pühapäev, 31. juuli 2011 
 
Kuressaares esietendub lavastus „Morten lollide laeval“  
 
Homme, 1. augustil, esietendub Kuressaare Sadamaaidas VAT Teatri ja Kuressaare 
Linnateatri koostöös valmiv suvine koguperelavastus „Morten lollide laeval“. Lavastus 
kuulub Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011 programmi ning etendusi antakse 
augustikuus Kuressaares, Hiiumaal Sõrus ja Ahvenamaal Mariehamnis ning Euroopa 
kultuuripealinnades Turus ja Tallinnas.   
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VAT Teatri kunstilise juhi Aare Toikka käe all valmiv lavastus, milles keelelisel osal on täita 
tavapärasest väiksem roll, ühendab endas erinevaid meediumeid - maskiteatrit, tsirkust, 
mustkunsti ja animatsiooni.  
 
Erilist vürtsi Eesti vaataja jaoks lisavad lavastusele tsirkuseartistid Skandinaaviast, akrobaat Lisa 
Angberg Rootsist ja žonglöör Kaj-Mikael Schütt Soomest. Mõlemad projekti kaasatud 
välisartistid kinnitasid, et osalemine lavastuses, kus lisaks oma tavapärastele tsirkusenumbritele 
tuleb ka näidelda, on neile prooviperioodil olnud nii paras väljakutse kui väga tore kogemus.  
„Mul ei ole siin lavastuses nii ohtlikke numbreid, kui ma tavaliselt tsirkuses teen, küll aga on 
näitlemine minu jaoks üsna keeruline ülesanne,“ tunnistas Angberg ja leidis, et projektis 
osalemine on andnud talle uue ja kasuliku kogemuse. „Minu jaoks on olnud huvitav jälgida, 
kuidas lavastaja ja liikumisjuht on kõik nii erinevad lavastuse komponendid suutnud siduda 
üheks värviliseks, lõbusaks ja natuke müstiliseks tervikuks.“  
 
Koguperelavastuse „Morten lollide laeval“ aluseks on võetud 2010. aasta kevadel ilmunud 
lasteraamat „Seiklus Salamandril“. Raamatu autor Kaspar Jancis on ühtlasi ka lavastuse 
kunstnik ja muusika autor, spetsiaalselt selle loo tarvis kirjutatud muusikat esitab laval ansambli 
Kriminaalne Elevant veidi muudetud koosseis.  
 
Lühidalt sisust: Poiss nimega Morten Viks ootab koju oma kaptenist isa, tahtes isale näidata oma 
mängulaevukest, mille meeskonnaks on erinevad putukad. Korraga ilmub kummaline tarakani 
meenutav võlur, kes muundab end pisikeseks ja sibab laevale, jättes oma võlujoogipudeli 
Morteni ette lebama. Poiss maitseb uudishimust kummaliselt mulisevat võlujooki ning korraga 
on ta samuti pisike ja astub oma laevale… 
Järgneb seikluslik lugu ootamatute sündmustega, mille käigus peab Morten ennastsalgavalt 
tegutsedes päästma oma laeva hukust. 
 
Lavastuse koreograaf on Kaja Kann ning laval toimetavad Ott Sepp (Vanemuine), Liisa Pulk 
(Vanemuine), Aarne Mägi, Jörgen Liik (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), Juss Haasma, 
Raul Õitspuu ja Tiiu Talvist. 
 
„Morten lollide laeval“ rändab augustis 2011 jahil Runbjarn mööda Läänemerd, vanasid 
laevaehitustraditsioone järgides ehitatud jaht viib etendused Saaremaalt Hiiumaale, Mariehamni 
ning seejärel Euroopa kultuuripealinnadesse Turusse ja Tallinna. 
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Lavastus kuulub Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011 programmi ning see valmib VAT Teatri 
koostöös Kuressaare Linnateatriga. Lavastust toetavad Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Eesti 
Kultuurkapital. 
 
Etendused toimuvad:  
1.-6. august – Saaremaa, Kuressaare Sadamaait 
7. august – Hiiumaa, Sõru paadikuur 
10. august – Ahvenamaa, Alandica keskus 
13. august – Turu, Aurinkoballetti saal Manilla keskuses 





Pressiteated edastati järgmistele adressaatidele: 
erika.klaats@maaleht.ee; jyri.aarma@maaleht.ee; sirje@opleht.ee; eneken@enliit.ee; 
viker@err.ee; rein.sikk@epl.ee; bns@bns.ee; marju.kaasik@err.ee; pille-riin.purje@err.ee; 
kristel@kuku.ee; r2@err.ee; riina.roomus@err.ee; valner.valme@postimees.ee; andresl@epl.ee; 
tiit.tuumalu@postimees.ee; jaanus.kulli@sloleht.ee; toomas.pirn@tallinnlv.ee; info@teater.ee; 
skymedia@sky.ee; uudis@kanal2.ee; uudised@tv3.ee; raadio4@err.ee; 
christel.karits@aripaev.ee; areen@ekspress.ee; tiina.leedu@err.ee; kirsten.simmo@tmm.ee; 
sten.teppan@err.ee; margit.tonson@ekspress.ee;  etv24@err.ee; info@festival.ee; eal@eal.ee; 
info@assitej.ee; anneli.saro@ut.ee; kultuur.teated@lists.ut.ee; madlip@ut.ee; ylli@ajakiriyks.ee; 
madis@temuki.ee; margot.visnap@sirp.ee; info@ngo.ee; sise@bns.ee; err@err.ee; op@err.ee; 
sekretar@sekretar.ee; ott@teater.ee; mari.rebane@err.ee; kadi.alatalu@err.ee; 
raadiotallinn@err.ee; elmar@elmar.ee; terevisioon@err.ee; mari.peegel@epl.ee; 
kultuur@epl.ee; jaanika@sekretar.ee; info@kuhuminna.ee; ksenia.repson@postimees.ee; 
web@teater.ee; kristi.helme@opleht.ee; kristjan@turismiweb.ee; heili.sibrits@postimees; 
joonas.hellerma@err.ee; mariina.malk@err.ee; virge@teatrireisid.com; hediliis@teatriliit.ee; 
marka.veiko@gmail.com; veera.kopti@gmail.com; etky@lists.eenet.ee; meelis.kompus@err.ee; 
johannes.tralla@err.ee; ; ene@meiemaa.ee; Ivika.Laanet@saartehaal.ee; hiiuleht@hiiuleht.ee; 
hiiunadal@hiiunadal.ee;andri.maimets@tallinn2011.ee. 
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Lisa 6: MEEDIAKAJASTUSTE LOEND 
 
 
1. Meie Maa  
1. Morten seilab Kuressaares lollide laevas, 13.07.2011. Ene Kallas 
http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=43365&term=morten 
2. Ott Sepp: Morten on tagasitulek juurte juurde, 26.07.2011. Ene Kallas 
http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=6&artid=43575&term=morten 
3. Täna algab Morteni merereis Salamandril, 01.08.2011. Ene Kallas 
http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=43648&term=morten 
4. Tsirkus laevapardal, 02.08.2011. Ene Kallas 
http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=6&artid=43673&term=morten 
5. Tsirkust, Mortenit ja moosipalle! 03.08.2011. Ene Kallas 
http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=6&artid=43703&term=morten 
6. Morteni lollide laev jõudis Tallinna, 16.08.2011. Mehis Tulk 
http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=43892&term=morten 
2. Saarte Hääl 
1. Kuressaares algasid “Morten lollide laeval” proovid, 13. 07. 2011 SH. 
http://saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=14&artid=26848&sec=0 
2. “Morten lollide laeval”, 03. 08 2011, Evely Aavik 
http://www.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=26502&sec=1 
3. Postimees 
1. Jancise võlumaailmas sünnib teatriime, 04.08.2011, Heili Sibrits 
http://www.postimees.ee/519950/jancise-volumaailmas-sunnib-teatriime/ 
4. Põhjamaade Ministrite Nõukogu (Norden) kodulehekülg 
1. Adventures of Captain Morten Viks on Salamander, 04.08.2011, Eha Vain  
http://www.norden.ee/en/component/k2/item/499-kapten-morten-viksi-seiklused-
salamandril/499-kapten-morten-viksi-seiklused-salamandril.html 




1. Morten moosipallide ja mutukatega lollide laeval, 19. 08.2011 
http://muusa.mutionu.org/?p=1896 
6. Eesti Ekspress 
      1.  Virten Moksi äraspidine maailm, 25.08.2011, Madli Pesti 
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http://www.ekspress.ee/news/areen/uudised/virten-moksi-araspidine-maailm.d?id=56368980 
7. ERR Uudised 
1. "Morten lollide laeval" pakub näitemängu kogu perele, 01.08.2011, Margus Muld 
http://uudised.err.ee/index.php?06232296 
8. Kultuuripealinn 
1. Lollide laeval juhtub nii mõndagi, 05.08.2011, Liina Luhats 
9. Sirp 
1. Lollide laeva tuules seilavad mõtted, 9.09.2011, Kairi Prints, Markus Edvard Mälgand 
http://sirp.ee 
10. Hiiu Nädal 
      1.  „Morten lollide laeval“ tuuakse Sõru paadikuuri, 26.07.2011 
http://hiiunadal.saartehaal.ee/print.php?content=artikkel&artid=1351&sub=2&sec=0 
11. Åland 
1. Teater inleder NIPÅ- hösten på Åland, 08.08.2011 
http://www.alandstidningen.ax/article.con?id=27731&iPage=1
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Lisa 8: FOTOD  










3) “Morten lollide laeval” 2011 – Kaj-Mikael Schütt, Aarne Mägi, Juss Haasma, Lisa Angberg. 




4) “Morten lollide laeval” 2011 – Näiteseltskond ja laevameeskond jahil Runbjarn pärast 









The aim of this final paper is to introduce, analyze and systemize the information about “Morten 
on the Ship of Fools”. It is a production for the whole family, which was released in the summer 
of  2011 in Kuressaare, Saaremaa. It was a cooperation project in between VAT Theatre and 
Kuressaare City Theatre. The Nordic Council of Ministers, European Culture Capital Tallinn 
2011 and Estonian Culture Capital were the supporters of the project. 
 
The performance was based on Kaspar Jancis’s children’s book “Adventures on Salamander”. 
The leader of VAT Theatre Aare Toikka directed that production. The music was composed by 
the Kaspar Jancis and performed live by the music group called Kriminaalne Elevant. In that 
production the role of spoken word was rather small and emphasis was on the puppet theatre and 
object manipulation, circus and animation.  
 
The movement director of the production was Kaja Kann. Alongside with four musicians and 
four actors there were circus artists from Scandinavia involved: juggler Kaj-Mikael Schütt from 
Finnish Sirkussirkus and acrobat Lisa Anberg from Sweden. 
The rehearsal period was July 10 – 31, 2011 in Kuresaare Sadamaait. That was preceded by the 
workshops in April 2011 in Tallinn. The production was in the official programme of European 
Culture Capital Tallinn 2011. 
 
The performances were commenced in Saaremaa (Kuressaare Sadamaait) during Kuressaare 
Maritime Festival from August 1st – 6th. The following performance took place on August 7th 
in Hiiumaa (Sõru). After this there were performances in Finland: August 10th in Mariehamn 
(Åland), August 13th in Turku. From August 16th until 19th performances took place in Tallinn, 
at the Art Museum of Estonia, KUMU. The vehicle of transportation was sailboat called 
Runbjarn (the Bear of Ruhnu). 
 
The number of planned performances was exceeded as an additional performance was organized 
in Tallinn (KUMU auditorium) on 16 August. By means that instead of the 12 planned 
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performances, in total 13 performances took place. The total number of audience at the 
performances was 3 134 persons which also exceeded the expected number which was 2 000. 
There was also a big media interest towards the project. 
For myself, as a culture planner, that project gave priceless experience in organizing process and 
teamwork. Also I got new knowledge in writing a project and leading it from the beginning until 
the execution and closure phase. 
 
The final paper consists of three main chapters. The first chapter is about the VAT Theatre and 
the Kuressaare City Theatre, second chapter describes the different phases of producing the 
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